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Resumen 
 
Este trabajo consiste en la propuesta de la creación de una Oficina de Administración de 
Proyectos en el departamento de Tecnologías de la información que da soporte a los 
procesos de Ventas, Distribución y Cobranza de la Compañía ABC; dicho departamento se 
enfoca en la implementación de aplicaciones tecnológicas mediante la creación de 
soluciones innovadoras para los procesos antes mencionados. 
 
El crecimiento significativo, tanto en el número de proyectos, como de miembros que forman 
parte de la organización en Latinoamérica, provoca que ésta se vuelva más compleja, 
haciéndose imprescindible una coordinación y estandarización efectiva en el área de manejo 
de proyectos. 
 
El uso de diversas metodologías de implementación según el tipo de proyecto, los variados 
tipos de contratación y desarrolladores de éstos, así como la escasa experiencia y formación 
profesional en Administración de Proyectos de los recursos humanos generan problemas de 
costos, tiempo de entrega, calidad y valor agregado; situación que puede empeorar por el 
aumento acelerado en la cantidad de proyectos en VD&C. 
 
Para el desarrollo de los objetivos de este trabajo, se recolectaron datos mediante 
investigación documental y a través de investigación de campo con la aplicación de 
cuestionarios que sirven para analizar la situación de la organización VD&C. La  
investigación fue de carácter aplicado con un alto componente descriptivo sobre el tema. 
 
En esta investigación se identificó que la organización VD&C se encuentra en el nivel de 
madurez tres, que según el modelo de Heerkens es el nivel Administrado; por lo cual se 
propone un modelo de mejora continua para el desarrollo de proyectos exitosos; a su vez se 
identificó el tipo de PMO de Torre de Control como el más pertinente; se determinaron tanto 
su estructura idónea, así como los roles, responsabilidades y funciones de la misma; 
finalmente se proponen indicadores para el control de la gestión de los proyectos, que van 
de acuerdo a las particularidades de la organización y de acuerdo a su nivel de madurez en 
el manejo de proyectos. 
 
La creación de una oficina de proyectos en VD&C permitirá la mejora continua, el foco en las 
mejoras practicas, desarrollo y capacitación del recurso humano, incentivar una cultura 
organizacional orientada en proyectos, y medir el desempeño de los mismos todo esto con el 
fin de alcanzar exitosamente objetivos en costos, tiempo, alcance y calidad. 
 
Palabras Clave: Nivel de Madurez Organizacional en el manejo de proyectos; Ventas 
Distribución y Cobranza (VD&C); Oficina de Administración de Proyectos; Modelo de Mejora 
Continua; Indicadores de Gestión; Metodologías; Estandarización; Capacitación; Formación. 
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Abstract 
 
This research proposes the creation of a Project Management Office planned in the Sales, 
Distribution and Collections (SD&C) organization which is part of the IT area within the ABC 
Company, this organization focuses on the implementation of technical applications by 
creating innovative solutions to the above processes. 
 
The significant growth in the number of projects as well from members, who are part of the 
organization in Latin America, causes more complexity, making it essential a change to 
achieve effective coordination and standardization in the area of project management. 
 
The use of different methodologies, the various types of procurement and developers of 
these, and the limited experience and training in project management of human resources 
create problems of cost, delivery time, quality and added value, a situation that can get worse 
by the fast increase in the number of projects in the Sales, Distribution and Collections 
organization. 
 
For the development of the objectives of this study, data was collected through field research 
and through the application of a questionnaire that was used to analyze the situation of the 
organization SD&C. Likewise, it was conducted an investigation with applied character with a 
high descriptive component, which facilitated the identification of the level of maturity in 
project management within the organization, determining the continuity improvement model 
and features of the project Management Office in accordance with the particularities of the 
organization and according to their level of maturity in project management. 
 
This research identified that the organization SD&C is in the maturity level three, which 
according to the Heerkens model is the “Managed” level, that is why is important to propose a 
continuity improvement model to develop successful projects, moreover it was identified the 
type of PMO recommending the “Control Tower” as the most relevant. As well, it was define 
its ideal structure, roles, responsibilities and functions, and finally proposed performance 
indicators for monitoring and project management. 
 
Creating a project management office in SD&C allows continuity improvement in their 
processes, focus on best practices, development and training of human resources, 
encourage an organizational culture oriented towards projects, and measure their 
performance; all with the aim of achieving successfully targets in cost, time, scope and 
quality. 
 
Keywords: Organizational Maturity Level in project management; Sales Distribution and 
Collection (SD&C); Project Management Office; Continuity Improvement Model; Performance 
Indicators; Methodologies; Standardization; Training; Development.
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Introducción 
 
Una de las maneras de llevar a cabo con éxito los objetivos y estrategias 
empresariales en el área de la innovación en las compañías hoy en día es por medio 
de proyectos, por lo que los profesionales y técnicos que los conforman requieren de 
una educación formal y competente en el área de Administración de Proyectos. Así 
mismo, la Administración de proyectos ya es reconocida y hasta existen guías, 
metodologías basadas en las buenas prácticas y lecciones aprendidas en dicha área. 
Muchas organizaciones han implementado las Oficinas de Administración de 
Proyectos (PMO) y operan actualmente, asegurando el cumplimiento de los objetivos 
estratégicos de las compañías. Por eso, el interés de presentar una investigación 
formal para la creación de una Oficina de Administración de Proyectos en la 
compañía ABC, específicamente en la organización VD&C. 
 
La Oficina de Administración de Proyectos (PMO) es una entidad organizacional que 
crea valor, control y monitoreo de las áreas claves como lo son el alcance, tiempo, 
costo y calidad del portafolio de proyectos (Proyectos y Programas) y provee 
visibilidad, transparencia sobre el estado y el desempeño del mismo. 
 
En el primer capítulo del trabajo de investigación se expone todo lo referente a las 
generalidades de la investigación describiendo el marco de referencia empresarial, 
justificación del estudio, planteamiento del problema, sus objetivos, alcance y 
limitaciones. 
 
En el segundo capítulo se presenta el marco conceptual en donde se dan a conocer 
diferentes conceptos claves y relevantes a esta investigación en donde se destacan 
entre ellas las siguientes definiciones: Proyectos, organizaciones, madurez en la 
gestión de proyectos y generalidades de las oficinas de administración proyectos 
bajo diferentes perspectivas.  
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En el capitulo tres se presenta la metodología utilizada para realizar la investigación. 
 
En el capítulo cuatro se realiza el análisis de la situación actual de la organización, 
en el mismo se muestra el diagnostico del nivel de madurez para el manejo de 
proyectos de la organización de VD&C, así como la solución propuesta que propone 
un modelo ideal de mejora continua por medio de la implementación de una oficina 
de administración de proyectos, finalizando con una propuesta de indicadores de 
gestión de desempeño. 
 
Finalmente, en el quinto capítulo, se presentan las conclusiones y recomendaciones 
que se obtienen con la realización de este trabajo. 
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Capítulo 1 
Generalidades de la investigación 
 
1.1 Marco de Referencia Empresarial 
 
La propuesta de Trabajo de Graduación se elaboró en una compañía de manufactura 
de productos de bienes de consumo masivo, tales como detergentes, rasuradoras y 
tintes para el cabello, entre otros. En la actualidad, ésta se encuentra entre las 
mayores empresas del mundo, de acuerdo a su capitalización de mercado, pues con 
presencia en más de 160 países, produce y distribuye una serie de marcas 
conocidas. 
 
La propuesta de la creación de una Oficina de Proyectos se planea realizar en el 
área funcional de Tecnologías de la Información, en una de las sub-organizaciones 
de Sistema de la Cadena de Abastecimiento, específicamente, en la línea de servicio 
de Ventas, Distribución y Cobranza (VD&C) (ver figura 1.1). 
 
 
Microsoft PowerPoint 
Figura 1.1: Estructura organizacional corporativa 
Fuente: elaboración propia 
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La organización de VD&C está enfocada en la implementación de aplicaciones 
técnicas mediante la creación de soluciones innovadoras para los sistemas que 
soportan los procesos de la cadena de abastecimiento, entre los cuales tenemos los  
módulos e interfaces de adquisición de las órdenes de ventas realizadas a clientes 
de tiendas, quienes serán los que vendan los productos a los consumidores finales, 
también contempla aplicaciones para el procesamiento de las órdenes y el envío de 
los productos a los clientes, así como el proceso de cobranza de los productos 
vendidos en más de 160 países en donde la compañía opera. 
 
La figura 1.2, describe la Cadena de Abastecimiento en la compañía en estudio, 
claramente pueden distinguirse las áreas y procesos que son parte de la 
organización de VD&C. Es importante mencionar que los procesos que soportan las 
tecnologías de VD&C están en constante y directo contacto con los clientes y, por 
ende, la tecnología está muy expuesta a cambios requeridos por cuestiones locales, 
debido a requerimientos de los clientes, el gobierno y la industria en general. 
 
 
Microsoft PowerPoint 
Figura 1.2: Ejemplo de funcionamiento de la cadena de abastecimiento 
Fuente: Elaboración Propia 
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A lo interno, la organización de VD&C se enfrenta a la rigidez de lineamientos 
globales que buscan la estandarización entre todas las regiones y países en la 
gestión de la plataforma tecnológica, propiciando un ambiente y aprobación de las 
soluciones complejas en la implementación de los proyectos. 
 
La migración, reemplazo y creación de nuevos sistemas, tecnologías y aplicaciones 
son parte de la Arquitectura de la Infraestructura de la compañía, esto se lleva a cabo 
mediante la implementación de proyectos en tecnologías de la información, los 
cuales forman parte de programas e iniciativas globales que están dentro de los 
portafolios regionales que se calendarizan y se llevan a cabo por años fiscales (de 
Julio a Junio). 
 
Todos los programas y, por ende, la cartera de portafolios incluye desde mega 
proyectos hasta proyectos pequeños, los cuales van alineados a las estrategias, 
visión y misión de la organización, definidas a nivel global. 
 
Aproximadamente, en la organización de VD&C se realizan un número de 40  
proyectos anuales en países tanto de Sur, Centro y Norte América, los cuales se 
categorizan con respecto a su valor económico; se tienen los mega proyectos con un 
valor de varios millones de dólares, los proyectos medianos de menos de un millón 
de dólares y los proyectos pequeños de menos de 250 mil dólares, todos inmersos 
en un conjunto de aplicaciones que forman parte de un reconocido software 
empresarial llamado Sistemas, Aplicaciones y Productos (SAP), en módulos como: 
a. Customer Relationship Management (Gestión de Clientes) 
b. Financial Supply Chain Management (Manejo financiero de la cadena de 
abastecimiento) 
c. Global Ability to Promise (Habilidad global de prometer) 
d. Trade Funds Management (Manejo de fondos comerciales) 
e. Sales & Distribution (Ventas y Distribución) 
f. Enterprise Resource Planning (Planeación de Recursos Empresariales) 
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g. Financial Accounts Receivable (Gestión Financiera – Cuentas por cobrar) 
 
La relevancia de estas áreas dentro del plan estratégico de la compañía, tales como 
adquisición de órdenes, procesamiento de órdenes y cobranza de las cuentas a los 
clientes, ha provocado que se invierta en la migración de los sistemas locales, que 
son muy personalizados de un país a otro, a SAP, el cual es un software 
estandarizado que propicia una mayor agilidad y un mejor soporte a los sistemas de 
la compañía. 
 
Como se mencionó anteriormente, el alcance en procesos de la organización es el 
siguiente: (Figura 1.3) 
 
 
Microsoft PowerPoint 
Figura 1.3: Alcance de los procesos y soluciones técnicas que la organización de VD&C soporta 
Fuente: Elaboración Propia 
 
A continuación se ilustra cómo está estructurada hoy la organización de VD&C (ver 
figura1.4), la cual está enfocada en cuatro grandes áreas: 
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Microsoft PowerPoint 
Figura 1.4: Estructura organizacional de VD&C 
Fuente: Elaboración Propia 
 
a. Expertos en Aplicaciones Tecnológicas: Este equipo es el dueño, a nivel 
técnico, de las soluciones que serán implementadas a nivel global/regional o 
local en los diferentes mercados. Darán consultoría, soporte técnico a los 
proyectos y aprobarán los nuevos desarrollos. 
 
b. Proyectos Corporativos: Gerentes de proyectos, quienes tienen a cargo la 
implementación de las iniciativas globales que se basan en las estrategias 
generales de la compañía u organización. 
 
c. Soporte Administrativo: Se encarga de ver los temas referentes a las 
metodologías, Arquitectura de la Infraestructura de la compañía referente a 
los sistemas que le dan soporte a las operaciones, y, a nivel muy general, 
busca el alineamiento en cuanto al presupuesto y gastos de los proyectos. 
 
d. Proyectos Regionales: Equipo de Gerentes de Proyectos, quienes llevan los 
proyectos regionales y locales, los cuales son de magnitud más pequeña. 
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1.2 Justificación del Estudio 
 
En los últimos años dentro de la organización de VD&C se ha experimentado un 
crecimiento significativo, no sólo en el número de proyectos que se manejan mes a 
mes, sino también en el número de miembros que forman parte de la organización en 
Latinoamérica, pasando de cuatro personas en el 2007 a 30 personas en el 2012, y 
con respecto a los proyectos manejados, pasando de 5 en el 2007 a 40 en el 2012. 
Esto provoca que la organización se vuelva más compleja, por lo que se hace 
imprescindible lograr una coordinación y estandarización más efectiva en el área de 
manejo de proyectos dentro de VD&C. 
 
A su vez, los sistemas de la compañía se ven afectados por los constantes cambios 
en la legislación de los diferentes gobiernos latinoamericanos, siendo forzados a 
cumplir con dichas leyes para poder seguir operando, lo cual genera cambios en los 
sistemas y adecuaciones en un tiempo de respuesta limitado. 
 
Debido a lo antes mencionado, la organización de VD&C ha pasado de manejar  
pocos proyectos a nivel local, de una complejidad pequeña a mediana 
(aproximadamente seis proyectos anuales hace unos cinco años), a liderar entre 25 y 
30 proyectos con impacto global o regional, en donde, desafortunadamente, el 40% 
de ellos experimentan problemas de cumplimiento de entregables, montos de los 
presupuestos muy por encima de lo que se pactó en su inicios, tanto con los clientes 
internos como con los proveedores, además de extensiones extraordinarias para 
poder cumplir con al menos el 70% de los objetivos. 
 
Todo esto, aunado a la creciente necesidad de proporcionar soluciones de punta que 
generen ahorros y productividad a la compañía, así como permitir que sus 
operaciones en los diferentes países fluyan y no se vean interrumpidas, va 
generando, no sólo, que los proyectos sean cada vez más complejos, sino también 
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que la organización esté en constante crecimiento y, por ende, su coordinación se 
vuelva complicada. 
 
Dado lo anterior, nace la necesidad inmediata de un método sistemático de manejo 
de proyectos que cuente con el uso de metodologías, herramientas y técnicas de 
administración de proyectos (AP) en toda la organización, tomando como punto de 
partida las mejores prácticas de la industria. 
 
Además, el creciente aumento en los proyectos ha propiciado, a su vez, nombrar 
Administradores de Proyectos, sin experiencia previa, para poder cumplir con la 
demanda, lo que hace claro la necesidad de una oficina encargada  del desarrollo,  
guía de la profesionalización y mejora continua en la práctica de la dirección y 
gestión de proyectos. 
 
Para abastecer la alta demanda de proyectos, en calidad y tiempo, la organización 
de VD&C utiliza la sub-contratación de recursos externos técnicos como: Hewlett 
Packard, Accenture, Atos Origin, Dintec, Infosys, y consultores independientes, lo 
cual crea una forma muy peculiar de cómo manejar los proyectos en la compañía,  
volviéndose sumamente necesario un control de auditoría en sus actividades, 
además de entrenamiento en las metodologías y herramientas utilizadas en lo interno 
de la organización. 
 
Por otro lado, existe una multiplicidad de roles (PM del proveedor, PM del Cliente, y 
PM del Negocio), lo cual genera que la comunicación y coordinación de actividades 
en el proyecto sea más compleja, burocrática y poco efectiva. 
 
Se evidencia la necesidad de una mayor dirección en los proyectos, con una única 
orientación, ya que actualmente la mayoría de las cosas se manejan de manera 
independiente (análisis de factibilidad, manejo de recursos, herramientas, análisis de 
riesgos, estimados, entre otros). 
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Otro aspecto a tomar en cuenta es que la mayoría de los nuevos recursos asignados 
para dirigir proyectos no tienen experiencia y no están recibiendo la capacitación 
apropiada con base en las mejores prácticas, lo cual puede considerarse como un 
factor más en el fracaso de los proyectos. 
 
Finalmente, aunque existen varias metodologías y herramientas dentro de la 
organización; la falta de una estructura formal para saber cómo y cuándo utilizarlas 
se ha vuelto una necesidad, esto es algo de lo que la organización carece, lo cual 
podría generar a su vez cierto grado de desmotivación en el personal, y esto llegaría 
a afectar desempeño y evitar que los participantes del proyecto gocen de un balance 
entre la vida personal y profesional. 
 
Es por esto que la implementación de una Oficina de Administración de Proyectos, 
dentro de la organización de VD&C, permitirá un monitoreo de alto nivel, facilitando la 
administración de métricas del desempeño entre proyecto y proyecto, con el fin de 
que los altos gerentes tengan una mayor visibilidad del desempeño de los mismos en 
cada etapa de su ciclo de vida. 
 
A su vez, la Oficina de Administración de Proyectos será la coordinadora central de 
éstos, con un rol principal de implementación y estandarización en los procesos de 
administración y procesos transversales de toda la organización. 
 
1.3 Planteamiento del Problema 
 
El uso de diversas metodologías de administración de proyectos, los variados tipos 
de contratación y desarrolladores de éstos, así como la participación de recursos 
humanos con escaza experiencia y formación profesional en Administración de 
Proyectos  generan problemas de costos, incumplimiento de fechas de entrega, de 
calidad y valor agregado, amenazando así el bienestar de la organización; situación 
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que puede experimentar un crecimiento dada la tendencia de aumento acelerado en 
la cantidad de proyectos gestionados por la organización. 
 
1.4 Objetivos 
 
1.4.1 Objetivo General 
 
Plantear una propuesta para la creación de una Oficina de Administración de 
Proyectos en tecnologías de la información para la organización de Ventas, 
Distribución y Cobranza. 
 
1.4.2 Objetivos Específicos 
 
a. Identificar el nivel de madurez actual en el manejo de proyectos de la 
organización VD&C. 
 
b. Proponer un modelo de mejora continua que permita el desarrollo de 
proyectos exitosos en la organización. 
 
c. Identificar el modelo y estructura de la Oficina de Administración de 
Proyectos pertinente en la organización. 
 
d. Determinar los roles, responsabilidades y funciones que tendrá la Oficina 
de administración de Proyectos en la organización.  
 
e. Proponer los indicadores de gestión básicos para el control de la gestión 
de los proyectos. 
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1.5 Alcance y limitaciones 
 
La transcendencia de crear una oficina de proyectos dentro de la organización de 
VD&C va más allá de una simple ordenación, coordinación y administración, ya que 
podría favorecer  un cambio cultural en la forma de ver el trabajo estandarizado,  
aprendiendo de lecciones pasadas  y  enseñanzas de viejos proyectos. 
 
Con la creación de una oficina de proyectos podría contribuirse a incrementar el nivel 
de madurez, a partir de su estado actual,   y así identificar áreas de oportunidad para 
la mejora continua. 
 
La  oficina de proyectos tendrá impacto no sólo dentro de la misma organización de 
VD&C a nivel regional, sino también reportará sus resultados y alineará cualquier tipo 
de procedimiento con los Gerentes a nivel Global. Además, influenciará y permeará a 
otras organizaciones con las que VD&C interactúa, tales como,  clientes del negocio,  
suplidores, y otras líneas de servicio. 
 
Como parte de las limitaciones del presente trabajo es importante enfatizar que este 
trabajo no abarca temas más allá del planteamiento de una propuesta de la creación 
de la PMO por ser su naturaleza mas investigativo que de ejecución, dejando por 
fuera temas sobre el  costo de la implementación, plan general, y cronogramas del 
mismo. 
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Capítulo 2 
Marco Conceptual 
 
2.1  Conceptos Básicos 
 
Parte esencial de este trabajo  es poder plasmar los conocimientos aprendidos 
durante esta maestría de  forma aplicada, para lo cual es importante definir una serie 
de conceptos claves, comenzando con los términos más básicos hasta llegar a 
profundizar en temas que son el foco de este trabajo. 
 
Para comenzar a tocar los temas relacionados a  proyectos  y al manejo de los 
mismos es fundamental comenzar por definir el término proyecto. Una de las 
definiciones más claras es la que da el PMBOK®  (Project Management Institute, 
Inc., 2008) donde menciona que un proyecto es un esfuerzo temporal realizado con 
la finalidad de generar un producto o un servicio con un resultado único. Es 
importante destacar que buscan satisfacer una necesidad o resolver un problema, 
cumpliendo con un alcance, un costo y  un tiempo definido. 
 
Otra definición de Proyecto que parece un poco más elaborada es la que da Joseph 
Phillips (Phillips, 2006), donde menciona que para lograr definirlo hay que pensar que 
es un trabajo con una fecha de entrega o fecha final previamente definida, que 
envuelve una serie de recursos aparte de la persona que lo va a manejar, que cuenta 
con un presupuesto para lograr cumplir con el alcance del trabajo que se tiene que 
hacer, y a su vez, se puede determinar previamente cuál es el resultado esperado 
del proyecto. También menciona que, en resumen, los proyectos son asignaciones 
de trabajo temporales, que requieren un tiempo definido para ser completados, que 
se necesita una serie de recursos, así como un tiempo definido, y lo que se va a 
hacer es crear un entregable final, un servicio o un ambiente. 
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La Gerencia de los proyectos, por su parte, es definida por el PMBOK®  (Project 
Management Institute, Inc., 2008) como la correcta aplicación de habilidades, 
conocimientos, técnicas y herramientas a las actividades que se realizan con el fin de 
cumplir con los requisitos de un proyecto. Esto se debe lograr aplicando y buscando 
integrar los 42 procesos que define el PMI para el manejo de proyectos. La gerencia 
de proyectos conlleva la identificación de requisitos, la satisfacción de las 
necesidades, expectativas e inquietudes de los interesados en el proyecto, según se 
van dando tanto la planificación como el desarrollo  del mismo.  
 
Parte importante de la gerencia de los proyectos, es la forma en que se van a 
manejar éstos cuando son varios al mismo tiempo, para esto es importante definir lo 
que es un portafolio de proyectos, una definición muy clara es la que se encuentra en 
el PMBOK® (Project Management Institute, Inc., 2008) donde se menciona que es un 
conjunto de proyectos o programas de proyectos, así como otros trabajos que se 
agrupan con el fin de facilitar la dirección de los mismos para mejorar su eficacia y 
poder cumplir con los objetivos estratégicos del negocio. A su vez, la gerencia del 
portafolio del proyecto tiene como foco principal el identificar cuáles son los 
proyectos correctos a realizar para lograr esos objetivos. 
 
Otro término importante es el de programa de proyectos,  el cual se entiende como 
una forma de agrupar proyectos; sin embargo, según lo  menciona el PMBOK®, se 
da más que todo para proyectos que están relacionados y sus objetivos están 
alineados con un objetivo central, estos proyectos van a estar administrados de 
forma coordinada con el fin de obtener un mayor beneficio y control que no se podría 
obtener si éstos se gestionaran de forma individual. Estos programas podrían llegar a 
incluir ciertos elementos de trabajo que están relacionados, pero que se encuentran 
fuera del alcance de los proyectos específicos que conforman dicho programa. Es 
importante mencionar que un proyecto podría, o no, formar parte de un determinado 
programa, pero un programa siempre va a estar conformado por proyectos. 
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Definido lo que son los proyectos, así como los portafolios y los programas de 
proyectos, es de suma importancia tener claro cuándo se va a decir que un proyecto 
es exitoso, para esto es importante hacer referencia a Kerzner (Kerzner, 2009), quien 
dice que en los últimos veinte años se ha utilizado una definición de éxito cuando se 
dice que un proyecto se realiza cumpliendo con las restricciones de tiempo, costo y 
desempeño. Sin embargo, la definición de éxito en un proyecto se ha ido modificando 
y, más que todo, evolucionando para ser cada vez más integral, calificándolo como 
exitoso cuando se completa: 
 
a. Dentro de un tiempo determinado 
b. De acuerdo al presupuesto establecido 
c. De acuerdo al desempeño esperado y a las especificaciones establecidas 
d. Con base en la aceptación por parte del cliente 
e. Con un mínimo de cambios al alcance acordados por ambas partes 
f. Sin tener que interrumpir el flujo de trabajo normal de la organización 
g. Sin cambiar la cultura organizacional 
 
Kerzner también aclara que los últimos tres elementos requieren una explicación 
adicional. En el caso de los cambios, se menciona que los cambios al alcance son 
inevitables y potencialmente tienen la capacidad de destruir un proyecto, por cuanto 
deben ser controlados y ser reducidos al mínimo posible, y deben a su vez ser 
aprobados, tanto por el Gerente de Proyectos, como por el cliente o usuario. 
 
Con respecto al flujo de trabajo de la organización, Kerzner menciona que, el gerente 
de proyectos debe buscar que éste se realice cumpliendo con los lineamientos, 
políticas, procedimientos, reglas, y siguiendo las directrices que son parte de la 
organización en la cual se está realizando el proyecto. 
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El mismo autor también aclara que en un proyecto el gerente debe tener claro que en 
la organización hay una cultura, la cual los colaboradores van a seguir, y no debe 
estar dentro de sus planes el cambiarla. 
 
Un tema de suma importancia y que se debe tener claro es el éxito en los proyectos, 
sobre lo cual, Kerzner menciona que el hecho de que un proyecto le resulte exitoso a 
una organización, no significa que dicha organización sea exitosa en el manejo de 
proyectos, ya que esta reputación se gana, únicamente, cuando son una gran 
cantidad de proyectos los que la compañía ha logrado completar con éxito, para lo 
que se necesita un gran compromiso por parte de la estructura, y este compromiso 
debe ser visible. 
 
Como aporte final a este tema de éxito en los proyectos, Chamoun (Chamoun, 2002) 
se refiere al mismo definiéndolo como la administración profesional de proyectos, es 
decir, la correcta aplicación de una serie de conocimientos, habilidades, técnicas y 
herramientas a las actividades que forman parte de un plan, todo esto con el fin de 
satisfacer las necesidades, así como cumplir y sobrepasar las expectativas de los 
involucrados. 
 
2.2  Los proyectos y las organizaciones 
 
Otro aspecto importante a considerar son las influencias organizacionales en los 
proyectos, esto se da ya que los proyectos forman parte de una organización que es 
más grande que el proyecto en sí, como por ejemplo: las corporaciones, instituciones 
de gobierno u organismos internacionales. Aunque los proyectos formen parte de 
una organización se van a ver influenciados por otras organizaciones que desarrollan 
el proyecto como por ejemplo las alianzas estratégicas. 
 
También es importante tomar en cuenta la cultura y el estilo organizacional, ya que 
las organizaciones desarrollan una cultura propia, la cual va a verse reflejada en sus 
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valores comunes, sus normas, sus políticas y procedimientos, así como en su 
estructura jerárquica y en muchos otros factores. Esta cultura va a influir 
directamente en el proyecto. 
 
Las estructuras organizacionales, por su parte,  como lo menciona el PMBOK® 
(Project Management Institute, Inc., 2008) van a tener una gran influencia, ya que 
son las que van a ir regulando la disponibilidad de los recursos que van a tener  los 
proyectos. Las estructuras organizacionales tienen un espectro bastante amplio que 
va desde organizaciones funcionales hasta organizaciones orientadas 
completamente a proyectos, ubicando en medio a una serie de estructuras 
matriciales. 
 
De acuerdo a lo que se menciona en el PMBOK® (Project Management Institute, 
Inc., 2008), las organizaciones funcionales son estructuras mucho más jerárquicas 
donde cada empleado cuenta con un jefe claramente definido y se encuentran 
agrupados por tipo de especialidad (Finanzas, Producción, Mercadeo, entre otros) 
(Ver figura 2.5). En este tipo de organización el alcance de los proyectos se va a ver 
limitado por los límites de cada área funcional. 
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Microsoft PowerPoint 
Figura 2.5: Organización funcional 
Fuente: PMBOK® (Project Management Institute, Inc., 2008) (gráfico 2-7, página 29) 
 
Con respecto a las organizacionales matriciales el PMBOK® (Project Management 
Institute, Inc., 2008) menciona que éstas van a presentar una mezcla de 
caracteristicas tanto de las organizaciones funcionales como de las orientadas a 
proyectos. Las matriciales débiles (ver figura 2.6) van a mantener características 
similares a las de una organización funcional y el rol del gerente del proyecto no 
existe, sino que lo ven más que todo como un coordinador. Las organzaciones 
matriciales fuertes (ver figura 2.7) van a tener características similares a las 
organizaciones orientadas a proyectos, ya que cuentan con gerentes de proyecto 
dedicados a tiempo completo que tienen un considerable grado de autoridad y 
cuentan, a su vez, con personal administrativo dedicado a proyectos a tiempo 
completo. Las organizaciones matriciales equilibradas (Ver figura 2.8) reconocen que 
se necesita tener un gerente de proyectos, sin embargo no le otorgan autoridad 
plena sobre el proyecto ni su financiamiento. 
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Microsoft PowerPoint 
Figura 2.6: Organización Matricial Débil 
Fuente: PMBOK® (Project Management Institute, Inc., 2008) (gráfico 2-8, página 29) 
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Microsoft PowerPoint 
Figura 2.7: Organización Matricial Equilibrada 
Fuente: PMBOK® (Project Management Institute, Inc., 2008) (gráfico 2-9, página 30) 
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Microsoft PowerPoint 
Figura 2.8: Organización Matricial Fuerte 
Fuente: PMBOK® (Project Management Institute, Inc., 2008) (gráfico 2-10, página 30) 
 
 
Por otra parte, el PMBOK® (Project Management Institute, Inc., 2008) menciona que  
las organizaciones orientadas a proyectos (Ver figura 2.9) tienen una serie de 
características, entre las cuales se resalta que: 
 
a. Los miembros de las organizaciones son usualmente asignados 
b. Los recursos de la organización siempre se destinan a proyectos 
c. Los gerentes de proyectos cuentan con una gran autoridad y mucha 
autonomía 
d. Usualmente cuentan con unidades organizacionales también conocidas 
como departamentos 
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Microsoft PowerPoint 
Figura 2.9: Organización Orientada a Proyectos 
Fuente: PMBOK® (Project Management Institute, Inc., 2008) (gráfico 2-11, página 31) 
 
Con respecto a las organizaciones combinadas (Ver figura 2.10) presentan todas las 
estructuras, pero en diferentes niveles, ya que incluso una organización 
fundamentalmente funcional puede crear un equipo de proyecto especial que 
gestione algún proyecto crítico, y dicho grupo, contará con características de un 
equipo que forma parte de una organización orientada a proyectos. 
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Microsoft PowerPoint 
Figura 2.10: Organización Combinada 
Fuente: PMBOK® (Project Management Institute, Inc., 2008) (gráfico 2-12, página 31) 
 
Es muy importante determinar cómo pueden verse influenciados los proyectos de 
acuerdo a su estructura organizacional, la siguiente tabla muestra cómo se dan esas 
influencias (ver tabla 2.1) 
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Tabla 2.1: Influencias de la organización en los proyectos 
 
Fuente: PMBOK® (Project Management Institute, Inc., 2008) (cuadro 2-1, página 28) 
 
Es importante aclarar que en lo que respecta a los sistemas organizacionales, las 
estructuras cuyas operaciones consisten, principalmente, en la realización de 
proyectos se pueden categorizar según Kerzner (Kerzner, 2009) en dos tipos: 
organizaciones de proyectos y organizaciones por proyectos. 
 
Las organizaciones de proyectos son aquellas cuyos ingresos son generados por los 
proyectos que realizan para terceros, como por ejemplo las firmas de arquitectura e  
ingeniería, consultores, contratistas privados y gubernamentales, entre otros. 
 
Las organizaciones por proyectos son aquellas que han adoptado un sistema de 
administración per se, esto significa que todas las iniciativas o procesos que realizan 
en su mayoría las manejan mediante proyectos y también cuentan con sistemas 
administrativos que les facilita la administración, por ejemplo, son organizaciones que 
tienen sistemas contables y financieros para controlar múltiples proyectos de forma 
simultánea. 
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Es importante, dependiendo del tipo de organización, tener claridad entre los tipos de 
contrato que se pueden dar para el manejo de los proyectos, pues esto va a afectar 
directamente los costos y el manejo de los mismos. Estos tipos de contrato según el 
PMBOK®  (Project Management Institute, Inc., 2008) son los siguientes: 
 
a. Precio Fijo: en este tipo de contrato hay tres modalidades que son: los 
de precio fijo cerrado, los de precio fijo más incentivos, y los de precio 
fijo más ajuste de precios; en estos tipos de contrato se presentan 
ventajas para el cliente como por ejemplo un menor riesgo, menor 
incertidumbre,  menor involucramiento; por parte del proveedor se da 
una mayor rentabilidad; no obstante éste es quien absorbe la mayor 
parte del riesgo. 
b. Rembolso de costos: en este tipo de contrato hay tres modalidades que 
son: los de costo más honorarios fijos, los de costos más honorarios 
con incentivos, y los de costo más honorarios por cumplimiento de 
objetivos; en estos tipos de contrato se presentan ventajas para el 
cliente, como por ejemplo, un mayor control sobre el proveedor e 
insumos, mayor control sobre la calidad final, usualmente tienen un 
menor costo; no obstante, el cliente es quien tiene un mayor riesgo en 
el proyecto; por parte del proveedor se da un menor riesgo y un mayor 
compromiso con el consumidor. 
c. Tiempo y materiales: en este tipo de contrato lo que se da es un híbrido 
entre precio fijo y costo más honorarios; en estos tipos de contratos se 
presentan ventajas para el cliente como por ejemplo un mayor control y 
una mayor flexibilidad; por parte del proveedor se da un menor riesgo y 
un mayor compromiso con el consumidor. En este tipo de contratos el 
riesgo es compartido y depende mucho de los términos específicos del 
contrato. 
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2.3  Generalidades de las Oficinas de proyectos 
 
Adentrándose un poco más en el tema central de este trabajo, se debe definir lo que 
es una oficina de proyectos, para lo cual es importante citar el artículo “Organización 
de una PMO: a la defensa de las buenas practicas” (Melgin, 2006), donde se 
menciona que:  
 
“Esencialmente, una PMO es una organización centralizada, dedicada a fomentar y 
mejorar las prácticas y resultados en la administración de proyectos” 
 
Existen una serie de factores por los cuales la implementación de una oficina de 
proyectos es beneficiosa para la organización, tal  y como lo expone el libro “Creating 
the Project Office” (Randall L. Englund, 2003) donde se menciona que las oficinas de 
proyectos ayudan a mejorar el desempeño de la organización, ya que buscan 
desarrollar el manejo de proyectos como una competencia primordial, dándole un 
gran valor a la organización. Por su parte, el autor menciona que una oficina de 
proyectos es un equipo dedicado a buscar mejoras en el manejo de los proyectos en 
la organización, lo cual se logra mediante la obtención de un mayor valor de los 
proyectos, estandarizando el manejo de los mismos y buscando mover a la 
organización hacia un concepto de manejo de proyectos empresarial. Este manejo 
de proyectos empresarial se refiere, más que todo, a una filosofía de manejo de 
proyectos a lo largo de toda la organización, la cual se basa en que los objetivos y 
metas de la estructura se logren a través de una red o grupo de proyectos 
simultáneos, que se van a ver apoyados por un enfoque que va a incluir la estrategia 
corporativa, la mejora en las operaciones así como una transformación a nivel 
organizacional. 
 
La oficina de proyectos, según este mismo autor (Randall L. Englund, 2003), viene a 
ser el eje para la implementación y el mantenimiento de un enfoque en proyectos a lo 
largo y ancho de toda la organización. Se dice que va a agregar valor a la 
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organización porque va a asegurar que los proyectos sean realizados mediante los 
procedimientos previamente establecidos, que estén alineados con las estrategias de 
la organización, y que cuando se realicen, generen algún valor económico a la 
compañía. 
 
Una oficina de proyectos, según (Amendola, 2006) puede llegar a marcar la 
diferencia entre las organizaciones que son exitosas a través del tiempo, pues van a 
crear todo un ambiente de manejo de proyectos versus aquellas organizaciones que 
crearon su estructura  con base en ciertos resultados que tuvieron de forma aislada y 
que fueron realmente pequeños. El objetivo de esta oficina de proyectos debe estar 
sustentado en los valores, misión y visión de la empresa, así como en las iniciativas 
estratégicas que van a lograr que la implementación sea efectiva. 
 
Para este autor (Amendola, 2006), una oficina de proyectos puede proveer los 
siguientes servicios: 
 
a. Inspección, tanto de los procesos del proyecto, como de su metodología 
completa 
b. Entrenamiento necesario a los involucrados en el proyecto 
c. Soporte administrativo en las diferentes etapas del proyecto 
d. Programación de los proyectos que se van a realizar así como la 
selección de los mismos 
e. Asignación y manejo de los recursos del proyecto 
f.  Visibilidad del proyecto 
g. Coordinación de los proyectos realizados por la organización 
h. Documentación de los proyectos y un repositorio de lecciones aprendidas 
i. Evaluación asistida del retorno de la inversión de los proyectos 
 
Por su parte,  el PMBOK® (Project Management Institute, Inc., 2008) define la oficina 
de proyectos como una entidad inmersa en una organización con responsabilidades 
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asignadas que se relacionan a la dirección coordinada y centralizada de todos los 
proyectos que se encuentran bajo su mando. Sus responsabilidades pueden abarcar 
desde el suministro de funciones de apoyo a la dirección de proyectos hasta la 
dirección de los proyectos. También se le puede catalogar, a la PMO, como un 
interesado si llega a tener alguna responsabilidad directa o indirecta en el resultado 
del proyecto. Algunas de sus funciones pueden ser:  
 
a. Servicios de soporte administrativo, por ejemplo, la creación y manejo de 
políticas, metodologías y plantillas; 
b. Capacitación, mentoría y asesoría a los directores del proyecto; 
c. Apoyo al proyecto, lineamientos y capacitación sobre la dirección de 
proyectos y el uso de herramientas; 
d. Alineación de los recursos de personal del proyecto, y/o 
e. Centralización de la comunicación entre directores del proyecto, 
patrocinadores, directores y otros interesados. 
 
Un aspecto importante a considerar son los procesos de la administración de 
proyectos, sobre lo cual en el PMBOK se menciona (Project Management Institute, 
Inc., 2008) que una de las grandes ventajas que tiene el enfoque en los procesos es 
la mejora continua; para efectos de este trabajo se toma como base este aspecto a la 
hora de mencionar el hecho de proponer un modelo de mejora continua, ya que lo 
que se busca es que se establezca una mayor claridad y control en los procesos que 
forman parte de los proyectos con el fin de lograr su depuracion de forma paulatina. 
Con la mejora continua se busca una estandarizacion y estabilidad en los procesos y 
a su vez poder determinar su posibilidad de mejora. 
 
Una vez definido lo que es una Oficina de Administración de proyectos y la mejora 
continua, es importante tener claro los diferentes tipos que existen. Según lo 
menciona el artículo “How to establish a Project Management Office (PMO)” (Al-
Maghraby, 2011) no hay una forma estandarizada de oficina de proyectos, y la 
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aplicación de las mismas en las organizaciones es muy diversa. Sin embargo, sí 
existe un grupo de funciones y características que es bastante común encontrar en la 
implementación, sin embargo la diversidad en su aplicación puede ser un gran 
beneficio para la organización, ya que puede ser adaptada de acuerdo a la cultura y 
necesidades específicas. 
 
Lo más común en casi todas las Oficinas de Proyectos es que los gerentes de 
proyectos se reporten a ella, ya sea directa o indirectamente, y su responsabilidad es 
llevar los proyectos desde el comienzo hasta su cierre. Abarca todas las funciones 
del manejo de proyectos, programas y portafolios; y otro aspecto importantes es que 
viene a ser el centro de excelencia que promueve el conocimiento y la 
estandarización en el manejo de todo. 
 
Las variaciones más populares en las Oficinas de Proyectos se basan, más que todo, 
en su alcance operacional, algunas de estas variantes pueden coexistir juntas dentro 
de una misma organización, estos tipos pueden ser resumidos de la siguiente 
manera: 
 
a. Oficina de proyectos para un solo proyecto: Es realmente creada con el 
propósito de manejar un proyecto en específico y puede ser disuelta una 
vez que el proyecto se cierre. Es una versión muy limitada, y no tiene el 
típico significado de Oficina de Proyectos que se usa en la mayoría de los 
contextos. 
b. Oficina de Manejo de Portafolios: En este tipo, la función primordial es la 
de priorizar, seleccionar, asignar recursos, y estar revisando 
constantemente la viabilidad de los proyectos a través de la organización, 
pero no se encarga específicamente de manejar los proyectos. 
c. Oficina de Proyectos basada en el cliente: En este tipo se incluyen todos 
los proyectos realizados para un cliente en específico, ya sea interno o 
externo, y es manejado bajo una cuenta específica para este consumidor. 
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Por otra parte Kerzner  (Kerzner, 2009) habla de tres tipos comunes de Oficinas de 
Proyectos: 
 
a. Oficina de Proyectos Funcional: Este tipo es utilizada en un área 
funcional o una división de la organización, como por ejemplo sistemas 
de la información. La responsabilidad más importante de ésta es manejar 
grupos de recursos críticos. Esta oficina puede o no manejar los 
proyectos. 
b. Oficina de Proyectos de un grupo de clientes: Este tipo es, más que todo, 
para un mejor manejo de los clientes y de la comunicación con los 
mismos. Los proyectos y los clientes comunes son agrupados para un 
mejor manejo y para mantener mejores relaciones. Las Oficinas de 
Proyectos para un grupo de múltiples clientes pueden existir al mismo 
tiempo y pueden terminar funcionando como organizaciones temporales. 
Podría decirse que funcionan como una compañía dentro de otra 
compañía, y tienen, permanentemente, gerentes de proyectos asignados, 
manejando proyectos. 
c. Oficina de Proyectos corporativa o estratégica: Este tipo de oficina brinda 
servicios a toda la compañía y se enfoca en problemas corporativos y 
estratégicos, más que en problemas funcionales, esta oficina maneja los 
proyectos, pero sólo lo hace si es por buscar la reducción de costos. 
 
Es importante ver los tipos de Oficinas de Proyectos desde un punto de vista más 
sencillo, y esto es lo que describen Casey y Peck (Casey y Peck, 2001) 
categorizándolas de la siguiente manera: 
 
a. Estación Meteorológica: Esta Oficina se dedica a acumular datos o 
información acerca de las condiciones generales y métricas de los 
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proyectos, pero nunca trata de arreglar nada. Se limita a dar información 
a cualquier persona interesada. 
b. Torre de Control: Este tipo ejerce mayor control sobre los proyectos, 
brindando apoyo durante las diferentes etapas del ciclo de vida del 
mismo. Busca también estandarizar las políticas y procedimientos 
necesarios para gobernar la planificación, ejecución y gerencia de 
proyectos. También sugiere la creación de un comité para seleccionar y 
definir estándares sobre los proyectos. 
c. Grupos de recursos: Corresponde a un inventario de recursos disponibles 
para los jefes y gerentes de proyectos en el desarrollo y en el ciclo de 
vida de éstos. También lleva el detalle del desempeño de los recursos y 
se encarga de la asignación de los mismos. 
 
Como se puede ver, los autores describen una variedad de tipos de Oficinas de 
Proyectos, las cuales  tienen mucha relación y semejanzas entre si, lo que podría 
generar dudas sobre cuál de estos tipos es el mejor; sin embargo la respuesta 
dependerá del grado de proyectización de la organización, es decir, el nivel al que se 
encuentre interiorizada la metodología o filosofía de administración de proyectos. 
 
Cuando las organizaciones van adentrándose un poco más en lo que es el manejo 
de proyectos es de suma importancia poder determinar cuál es el nivel de madurez 
que tiene la organización y para esto existen varios modelos, los cuales  van a 
mencionarse en el presente trabajo. 
 
Es primordial definir lo que es madurez en el manejo de proyectos, según el grupo  
PMSolutions en su página de internet (PM Solutions, 2012) es un proceso de 
desarrollo progresivo de enfoque al manejo de proyectos a lo largo y ancho de la 
organización, tiene que ver con la metodología, la estrategia y el proceso de toma de 
decisiones. El nivel de apropiada madurez puede variar, dependiendo de cada 
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organización, de acuerdo a sus metas específicas, objetivos, estrategias, capacidad 
de  recursos, alcance y necesidades. 
 
El nivel apropiado de madurez al que una organización debe buscar llegar, en el 
manejo de proyectos, es determinado mediante una evaluación detallada realizada 
por un grupo de profesionales que realicen consultorías en el tema. Para realizar 
esta evaluación hay varios modelos, se revisarán algunos que son los que se 
consideran más importantes y de uso común. 
 
Uno de los principales modelos es el de OPM3®  (Project Management Institute, Inc., 
2008) cuya valoración evalúa la habilidad que tiene la organización para lograr sus 
objetivos estratégicos a traves de entregables exitosos mediante el uso reconocido 
de las mejores prácticas en el manejo de portafolios, programas y proyectos. Una 
evaluación de madurez de OPM3® es lo suficientemente flexible para ser usada para 
evaluar la madurez en tres diferentes áreas de enfoque: 
  
a. Dominios específicos (por ejemplo proyectos, programas y/o portafolios) 
b. Facilitadores en las organizaciones 
c. Etapas específicas del proceso de mejoras (por ejemplo la 
estandarización, la mejora continua y las medidas de control) 
 
Esta valoración de madurez ayuda a las organizaciones a identificar cuáles prácticas, 
capacidades y salidas tienen actualmente, y cuáles son las que deberían tener. 
 
Por otro lado, es importante lo que menciona Kerzner (Kerzner, 2009) sobre la 
madurez en los proyectos, ya que muchas personas tienden a pensar que la 
excelencia y la madurez son lo mismo, pero no lo son, ya que la madurez en los 
poyectos se define como la implementación de un estándar de metodología, que está 
acompañada de procesos que dan una alta probabilidad de éxito constantemente 
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repetible. De esta forma, la madurez implica tener las bases apropiadas de 
herramientas, técnicas y procesos así como la cultura que existe en la organización. 
 
Por último, Crawford (Crawford, 2007) menciona que el modelo de madurez en el 
manejo de proyectos provee a la organización un marco de referencia, por medio del 
cual, los procesos pueden ser optimizados para mejorar la eficiencia y la capacidad 
de la organización. El modelo de madurez para el manejo de proyectos provee las 
mejores prácticas para ayudar a la organización a: 
 
a. Determinar la madurez de la organización en los procesos del manejo de 
proyectos 
b. Marcar el camino a seguir para mejorar los procesos de la organización 
c. Determinar las prioridades a corto plazo para mejorar los procesos 
d. Determinar si se necesita, o no, una oficina de proyectos y asesorar en 
dónde se puede ubicar dentro de la estructura de la organización. 
e. Dar el seguimiento del progreso del plan de mejora de manejo de 
proyectos 
f. Crear una cultura de excelencia en el manejo de proyectos. 
 
Todos estos modelos dan una base bastante sólida para poder determinar la 
importancia de realizar este tipo de análisis y fortalecer la idea de la importancia de 
tener una oficina de proyectos dentro de la organización. 
 
Un aspecto de suma importancia para saber que las cosas se están manejando de la 
mejor manera son las medidas de desempeño, las cuales deben existir en todas las 
Oficinas de Administración de Proyectos exitosas. 
 
Con respecto a este tema, Crawford (Crawford,  2011) menciona que las Oficinas de 
Administración de Proyectos deben tener claro cuáles son sus medidas de 
desempeño para estar seguros de que cumplen con lo requerido a nivel estratégico, 
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es por esto que mejorar sus medidades es algo que debe estar dentro de sus cinco 
prioridades principales. No sólo son importantes las medidas de desempeño, sino 
también las medidas de valor, las cuales van a ayudar a las organizaciones a lograr 
las siguientes metas: 
 
a. Identificar el impacto que tiene la implementacion de iniciativas de mejora 
en el manejo de proyectos en la organización. 
b. Comparar el costo-beneficio de las iniciativas de mejora en el manejo de 
proyectos. 
c. Determinar si las iniciativas de mejora del manejo de proyectos cumplen 
los objetivos. 
d. Ayudar a mercadear las futuras iniciativas de mejora del manejo de 
proyectos. 
 
La diferencia entre las medidas de desempeño y las medidas de valor como lo 
menciona Crawford (Crawford, 2011) es el racional que hay detrás de cada programa 
de medidas, así como la ventana de tiempo en la cual los resultados son logrados y 
comparados. Las medidas de desempeño van a decir si un proyecto está logrando 
sus objetivos, mientras que las medidas de valor van a decir si el programa o la 
Oficina de Administración de Proyectos ha entregado los beneficios que la 
organización esperaba y para lo cual había hecho la inversión. 
 
Con las medidas de desempeño se obtendrá información que ayudará a la gerencia 
en la toma de decisiones, basándose en los resultados actuales. Las medidas 
identifican qué está funcionando bien, al igual que los cambios que son necesarios 
para mejorar el desempeño. 
 
Con las medidas de valor se demuestra que las decisiones que se tomaron para 
implementar los cambios, las mejoras de procesos o el manejo de recursos, le 
agregaron valor a la organización, generando mayores ganancias, reduciendo los 
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costos, mejorando la satisfacción de los clientes y, mejorando la moral de los 
empleados. 
 
Una vez que se tienen claros los conceptos necesarios para la implementación de 
una Oficina de Administración de Proyectos se necesita poder amalgamarlos, con el 
único fin de lograr el éxito, implementando el tipo de oficina adecuada,  y  buscando 
sobrepasar las expectativas de la organización. 
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Capítulo 3 
Marco Metodológico 
3.1 Tipo de Investigación 
 
La presente investigación es de carácter aplicado con un alto componente 
descriptivo,  ya que su propósito es exponer la situación actual de la organización en 
estudio, con el fin de  identificar aquellas características y factores que influyen  en la 
dinámica y forma de administrar los proyectos, todo esto para ser sometido a un 
análisis, con el objetivo de reconocer las áreas de oportunidad, las cuales serán 
resueltas y administradas por medio de la creación de una oficina de administración 
de  proyectos. 
 
Se realizaron evaluaciones del nivel de madurez, midiendo ciertos aspectos dentro 
de la organización, para así recomendar el tipo de Oficina de Proyectos que funcione 
acorde a su estructura organizacional. 
 
A su vez, es una investigación aplicada, ya que pretende resolver una problemática y 
una necesidad, permitiendo mejorar el proceso de Administración de Proyectos. De 
esta forma, el resultado de los análisis y recomendaciones contribuyen a la mejora 
en la gestión de su manejo. 
 
Dentro de este análisis además del aspecto  descriptivo y  la aplicación existe, a su 
vez,  el componente de la indagación empírica, dependiendo de la fase de estudio; 
ya que el diseño de la investigación contempló la experiencia, tanto en la recolección 
como en el análisis de los datos. 
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3.2  Fuentes y sujetos de Investigación 
 
La información necesaria para esta investigación se obtuvo de fuentes primarias que 
fueron directamente los gerentes de la compañía ABC y sus colaboradores. 
 
3.2.1 Sujetos de investigación: 
 
Los sujetos de investigación fueron conformados por personas entrevistadas 
dentro de la organización, entre ellos tenemos los siguientes cargos: 
 
a. Gerente de Gerente de Proyectos de VD&C para Latinoamérica 
b. Gerentes Seniors de Proyectos  
c. Gerentes Juniors de Proyectos 
d. Supervisores y Dueños Globales de Aplicaciones Técnicas (miembros de 
los proyectos) 
e. Analista de Finanzas de los Proyectos 
f. Socios estratégicos de la organización 
g. Patrocinadores de Proyectos 
h. Clientes de la organización. 
 
Se realizaron Grupos Focales con diversos miembros de equipos de 
proyectos de la misma organización que fueron fuentes de información. 
 
3.2.2 Fuentes de Información: 
 
Según Cesar Augusto Bernal (Bernal, 2000) las fuentes primarias son todas 
aquellas que se obtienen directamente de donde se origina la información. 
Estas fuentes son las personas, organizaciones, acontecimientos, el 
ambiente natural, etc. Para efectos de este trabajo, se utilizaron como 
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fuentes primarias aquellas personas identificadas como sujetos de 
investigación, como se indica en la sección anterior. 
 
A su vez, para este autor (Bernal, 2000) las fuentes secundarias son 
aquellas que ofrecen información sobre el tema a investigar por medio de 
referencias, por ejemplo a traves de libros, las revistas, documentos escritos, 
etc. 
 
Para la elaboración del marco conceptual se recurrió a las fuentes 
bibliográficas disponibles en bibliotecas, en las páginas web, así como 
literatura, tanto nacional como extranjera, la cual está debidamente señalada 
en la bibliografía del presente trabajo, entre las principales se encuentran el 
PMBOK®  (Project Management Institute, Inc., 2008) y Project Management: 
A system approach to Planning, Scheduling and Controlling (Kerzner, 2009). 
 
3.3  Técnicas de Investigación 
 
Para el presente trabajo se han identificado las siguientes técnicas/herramientas para 
la recopilación de la información aplicables al tema de estudio. 
 
3.3.1  Técnicas y Herramientas 
 
a. La entrevista: consiste en una técnica orientada a establecer contacto 
directo con la persona que se considere fuente de información, soportado 
por un cuestionario muy flexible, ya que su propósito es obtener 
información más espontánea y abierta (Bernal, 2000). Para efectos de 
esta investigación se realizaron entrevistas con preguntas abiertas para 
que se proporcione más información. (Ver apéndice 1, página número 
104). 
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b. La encuesta: es una técnica de adquisición de información mediante un 
cuestionario previamente elaborado, a través del cual se puede conocer 
la opinión o valoración del sujeto seleccionado en una muestra sobre un 
asunto dado. En la encuesta a diferencia de la entrevista, el encuestado 
lee previamente el cuestionario y lo responde por escrito, sin la 
intervención directa de persona alguna de los que colaboran en la 
investigación (Bernal, 2000). (Ver Anexo 1, página 86) 
 
c. Grupos Focales: Por medio de sesiones de grupo de entre seis y doce 
personas, con un moderador encargado de hacer preguntas y dirigir la 
discusión, se indaga en las opiniones de un grupo social específico frente 
a un tema de interés. Las preguntas son respondidas por la interacción 
del grupo en una dinámica en que los participantes se sienten cómodos y 
libres de hablar y comentar sus opiniones. 
 
d. Análisis de documentos - información: Es una forma de investigación que 
tiene como propósito capturar, seleccionar, analizar, evaluar y sintetizar  
el material recabado de las fuentes secundarias. A su vez, contribuye en 
la toma de decisiones, el cambio en el curso de las acciones y las 
estrategias. 
 
e. Internet: Técnica para obtención de información. 
 
3.3.2 Definición de la población 
 
La población, objeto de investigación, estuvo constituida por toda la 
organización de Ventas, Distribución y Cobranza, localizada en San José 
Costa Rica, cuya estructura es de 30 miembros. 
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3.3.3 Tamaño de la Muestra 
 
Para efectos de la recolección de la información se tomó una muestra no 
probabilística, que cumpliera ciertas características para el suministro de la 
información necesaria para esta investigación. El tamaño de la muestra fue 
determinada por el método del muestreo a utilizar.  
 
3.3.4 Método de Muestreo 
 
Debido a la naturaleza de la investigación y del tema en estudio, se utilizó el 
muestreo por selección intencionada o muestreo por conveniencia, el cual 
consiste en la elección por métodos no aleatorios de una muestra cuyas 
características sean similares a las de la población objetivo. En este tipo de 
muestreos la “representatividad” la determina el investigador de modo 
subjetivo (Jordi Casal, 2003). 
 
3.4  Procesamiento de datos 
 
Una vez obtenida la información se procedió como parte de este trabajo al 
procesamiento de datos recolectados, con el fin de obtener resultados que sirven 
para el análisis y discusión de la solución propuesta al problema planteado en el 
capítulo uno. 
 
Entre las técnicas que se utilizaron en esta investigación para procesar la 
información tenemos las siguientes: 
 
3.4.1 Árbol de causa y efecto:  
 
Esta técnica permite representar, categorizar y evaluar todos los posibles 
motivos de un problema a resolver (Bernal, 2000). Esta técnica será de gran 
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utilidad en la investigación para poder definir las causas del problema 
principal y problemas adyacentes a resolver, lo cual ayuda a justificar la 
necesidad de implementar una oficina de proyectos (Ver apéndice 4, página 
118) 
 
3.4.2 Representaciones gráficas:  
 
Gráficos de tipo histogramas, Polígonos de frecuencias y barras (o pie) 
permiten obtener una imagen rápida de las principales características de los 
datos, facilitando el análisis y la interpretación de la información. 
 
3.4.3 Medidas de Tendencia central:  
 
Se utilizan frecuentemente para describir grupos de observaciones, con el fin 
de resumir la información con un solo número para facilitar su análisis. Entre 
ellas, según Cesar Bernal (Bernal, 2000) se encuentran las siguientes: 
 
a. La media: Es la sumatoria de un conjunto de puntaje dividida por el 
número total de los mismos. 
b. La moda: Es el puntaje que ocurre con mayor frecuencia en la distribución 
de datos. 
c. La mediana: es el valor que divide a una distribución de frecuencias por la 
mitad, una vez ordenados los datos de manera ascendente o 
descendente. 
 
3.4.4 Mapas Mentales: 
 
Permite representar las palabras, ideas, tareas, u otros conceptos ligados 
alrededor de una palabra clave o de una idea central. Se utiliza para la 
generación, visualización, estructura, y clasificación taxonómica de las ideas, 
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y como ayuda interna para el estudio, planificación, organización, resolución 
de problemas, toma de decisiones y escritura. 
 
3.5 Análisis de los resultados 
 
Una vez procesada la información por medio de las herramientas/técnicas descritas 
en el apartado anterior, se procedió a interpretar los resultados relacionados con el 
problema de estudio, los objetivos y supuestos planteados en el marco conceptual, 
con la finalidad de evaluar si la presente propuesta justifica la implementación de una 
oficina de proyectos así como el proporcionar los insumos necesarios para su 
creación,  de acuerdo al nivel de madurez y necesidades de la compañía. 
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Capítulo 4 
Propuesta 
 
4.1  Análisis de la situación actual 
 
En el capítulo uno se introdujo la organización en estudio con respecto a los servicios 
que ofrece, su conformación organizacional y estructural. Ahora bien, en este 
capítulo se presenta el análisis de la evaluación del estado de la organización VD&C 
y su relación del trabajo diario con la práctica de administración de proyectos, con el 
fin de determinar su nivel de madurez en el manejo actual, así como identificar áreas 
de oportunidad y proponer un modelo de mejora continua para la organización, que 
le permita, no solo incrementar su nivel de madurez, sino también crear una cultura 
organizacional basada en las mejores prácticas para el manejo de proyectos, todo 
esto con el objetivo de asegurar que éstos finalicen en un buen término con lo que 
respecta a costo, tiempo, alcance y calidad. 
 
4.1.1 Análisis del Nivel de madurez en el manejo de proyectos con base 
en el Modelo de Heerkens 
 
Con respecto a la medición y evaluación de la madurez de la organización 
en el manejo de proyectos, se utilizó el modelo de Heerkens, en el que se  
relacionan los elementos básicos para una cultura sana en la Administración 
de Proyectos (Metodología de Proyectos, Definición  Roles y Ejecución, 
Programa de Desarrollo de Habilidades, Métricas de Ejecución, Cultura 
Organizacional) con las nueve áreas de conocimiento del PMBOK®. 
 
La tabla 4.2 indica los criterios a tener presentes en el momento de la 
calificación. Se está relacionando el valor numérico con la escala del modelo 
de madurez de Ken Robertson. 
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Tabla 4.2: Escala de niveles de madurez en manejo de proyectos 
 
Fuente: Proporcionada por el Profesor Ronny Gonzalez (Curso PMO, MGP TEC) 
 
Cada uno de los niveles cuenta con las siguientes características: 
 
• Nivel 1: es el estado inicial donde no hay un proceso formal ni 
consistente en el manejo de proyectos. Lo que se tiene a disposición son 
prácticas adecuadas, exclusivamente, a resolver situaciones específicas 
a la organización, las cuales no pueden ser re-aplicables. 
• Nivel 2: es un grado superior en donde se empieza a dar consistencia,  
contando con prácticas básicas en el manejo y ejecución de los 
proyectos. 
• Nivel 3: es una categoría llamada administrado, en donde existe un 
enfoque completo y consistente en el manejo de proyectos. 
• Nivel 4: es una categoría llamada Integrada, en donde existe una 
institucionalización de las prácticas y metodologías, las cuales son 
aceptadas e implementadas por toda la organización en todos sus 
proyectos. 
• Nivel 5: es el estado óptimo, en el cual ya se le ve como una 
organización centrada en proyectos. 
 
Los resultados obtenidos luego de aplicar el cuestionario para determinar el 
nivel de madurez en el manejo de proyectos en la organización de VD&C, 
muestran que la misma se encuentra en el nivel de madurez tres, que de 
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acuerdo a lo mencionado con anterioridad, se refiere a un estado 
Administrado (ver apéndice 3, página 112). 
 
Por otra parte, en la figura 4.11, claramente se aprecian las áreas de 
fortaleza de acuerdo a la información obtenida mediante un cuestionario que 
le fue aplicado a los sujetos de investigación, tales como, Gerentes de 
Proyectos Junior y Senior (ver apéndice 2, página 106). Entre sus fortalezas 
se tiene el manejo del tiempo, calidad e integración. Sin embargo, entre las 
áreas deficientes y que necesitan una mayor atención para realizar una 
mejora están: el manejo de los riesgos, alcance, recursos humanos, costos y 
comunicación. 
 
 
Microsoft Excel 
Figura 4.11: Resultados del modelo para la evaluación del nivel de madurez en la administración de 
proyectos por área de conocimiento para VD&C (Heerkens y Robinson). 
Fuente: Proporcionada por el Profesor Ronny Gonzalez (Curso PMO, MGP TEC) 
 
No obstante,  la figura 4.12, muestra que con respecto a los elementos 
básicos definidos por Heerkerns para una cultura sana en el manejo de 
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proyectos, la organización VD&C tiene carencias claramente tangibles en 
aspectos como el establecimiento de controles en la gestión o definición de 
métricas de ejecución y en la cultura organizacional. Por otra parte, a pesar 
de que existen esfuerzos en el área de programas de desarrollo de 
habilidades para el manejo de proyectos, todavía es un elemento que debe 
ser mejorado por ser uno de los pilares fundamentales para la 
profesionalización de sus miembros y, por ende, el éxito de los entregables y 
objetivos estratégicos de la compañía.  
 
 
Microsoft Excel 
Figura 4.12: Resultados del modelo para la evaluación del nivel de madurez en la administración de 
proyectos de acuerdo a los elementos básicos de la Administración de proyectos según Heerkens 
para VD&C. 
Fuente: Proporcionada por el Profesor Ronny Gonzalez (Curso PMO, MGP TEC) 
 
Adicionalmente, entre los elementos básicos, que se percibe, se ejecutan de 
forma consistente y con enfoques completos dentro de la organización, se 
encuentran las metodologías a utilizar en los proyectos y la definición de 
roles y ejecución de los mismos. 
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4.1.2 Análisis del Nivel de Madurez organizacional en el Manejo de 
Proyectos (con base en un Modelo Cualitativo) 
 
Aparte de utilizar un modelo para determinar el nivel de madurez en el 
manejo de proyectos, se aplicó otro tipo, el cual abarca ciertos aspectos que 
van a reflejar el comportamiento, a nivel organizacional, de cómo se 
manejan cada una de las áreas que pueden formar parte de una 
organización que tiene dentro de su trabajo diario el manejo de proyectos 
(ver figura 4.13). 
 
 
Microsoft Excel 
Figura 4.13: Resultados del modelo para la evaluación del nivel de madurez organizacional actual en 
la administración de proyectos para VD&C 
Fuente: Proporcionada por el Profesor Manuel Alvarez (Curso Desarrollo de Capacidades 
Organizacionales, MGP TEC) 
 
Según los resultados de este análisis, se muestra un nivel de madurez 
medio-alto para la organización VD&C, en la cual se observan áreas de 
fortaleza tales como el Desarrollo de Habilidades y Capacidades en el Área 
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de Manejo de Proyectos, cabe resaltar que este esfuerzo no se realiza 
directamente dentro la organización de VD&C, debido a que hay otras 
estructuras adyacentes que colaboran en esta área, brindando 
conocimientos en el tema para la comunidad en general, de esta forma, 
algunos miembros de VD&C participan de ciertas capacitaciones y, a su vez, 
colaboran dando entrenamientos y construyendo el desarrollo de estas 
competencias. 
 
Otra fortaleza es el Manejo de los Portafolios esto por el hecho de que existe 
un proceso consistente y enfocado a nivel corporativo para el manejo de 
éstos. Actualmente se cuenta con una persona encargada de incluir los 
programas y proyectos dentro del portafolio después de realizar un análisis 
relacionado con las prioridades y las estrategias de la organización y 
compañía como tal. Para incluir un proyecto dentro del Portafolio se inicia un 
proceso de valoración en aspectos tales como la categoría del proyecto, 
refiriéndose a su naturaleza, por ejemplo, si es de tipo legal o de impuestos, 
de innovación, mejoras a los sistemas, entre otros; seguido a una asignación 
de los recursos, tanto humanos como financieros; así como la estimación del 
tiempo requerido para la elaboración del mismo, finalizando con la 
asignación de un Gerente de Proyecto. 
 
Otro aspecto positivo dentro de la organización de VD&C es la existencia de 
metodologías formalmente establecidas, las cuales son utilizadas de manera 
consistente dependiendo del tipo de proyecto a implementar. El marco de 
referencia que se utiliza aparte de estas metodologías es el enfoque del PMI 
por medio del PMBOK® y las mejores prácticas ahí expuestas. 
 
Actualmente en la organización de VD&C se utilizan tres metodologías para 
la Administración de Proyectos; esto en conjunto con una mezcla de roles y 
responsabilidades que se lideran con un modelo llamado P.A.C.E. por sus 
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siglas en inglés (Líder del Proceso, Aprobador, Contribuidores, Ejecutores) 
que en Administración de Proyectos se conoce como una Matriz de 
Asignación de Responsabilidades Modelo RACI por sus siglas en inglés 
(Responsible – Accountable  – Consulted – Informed).  
 
Adicionalmente, se apoyan en el PMI para utilizar las mejores prácticas 
mencionadas en el PMBOK®, así como también algunos de los Gerentes de 
Proyectos son certificados como PMP del PMI, lo cual incrementa el número 
de personas calificadas para manejar proyectos. Aun así, un punto débil de 
esta área es la ausencia de controles o auditorias exhaustivas que aseguren 
y refuercen la aplicación correcta de dichas metodologías y mejores 
prácticas a nivel organizacional. 
 
Por otra parte, dentro de las áreas de oportunidad que se evidencian, luego 
de utilizar este modelo de evaluación de Nivel de Madurez, como se aprecia 
en la figura 4.13, la organización de VD&C carece de una organización 
formal y estructurada que funcione como Oficina de Proyectos centralizada, 
la cual se encargue de ser un ente de supervisión, guía y control en áreas 
como la financiera y  de calidad, que evalúe el progreso de los proyectos con 
base en métricas de desempeño, de riesgo, entre otros, para el mejor 
manejo de los recursos y el proyecto total, tanto a nivel regional como global. 
 
Otra fortaleza es la existencia de herramientas utilizadas para el manejo de 
proyectos; sin embargo, en la organización existen muchas y no hay una 
dirección sobre cuál, cómo o cuándo utilizarlas, creando confusión, así como 
una falta de claridad en la rendición de cuentas en las diferentes fases del 
proyecto, generando diferencias en los resultados de los mismos y 
convirtiéndola en una área oportunidad. 
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4.1.3 Inventario de metodologías y estándares existentes relacionados 
con la Administración de Proyectos utilizadas en VD&C. 
 
Existen tres metodologías utilizadas en VD&C que en muchas ocasiones se 
combinan entre ellas para crear una mejor colaboración entre las 
organizaciones que lideran alguno de los procesos, a continuación el detalle 
de cada una: 
 
4.1.3.1 Metodología IMR (Metodología del mapa de ruta de 
implementación):  
 
Esta metodología se utiliza cuando los desarrollos en los sistemas (mejoras 
en las aplicaciones) son nulos o escasos durante la implementación. 
Básicamente es una metodología enfocada a la implementación de 
soluciones ya existentes en nuevos mercados o países (ver figura 4.14). 
 
 
Microsoft PowerPoint 
Figura 4.14: Metodología IMR (Metodología del mapa de ruta de implementación) utilizada en la 
Organización VD&C para la implementación de soluciones ya existentes. 
Fuente: Documentación interna de la compañía ABC 
 
El flujo de trabajo de la metodología IMR es gobernado por la fase de SIMPL 
(otra metodología para el lanzamiento de iniciativas nuevas) y el progreso de 
revisión de entregables claves realizado en los hitos. Por tanto la IMR tiene 
las fases de Diseño, Calidad, Preparación y Lanzamiento, donde los hitos de 
revisión de entregables incluirán criterios requeridos por la metodología 
SIMPL que se explicará más adelante. 
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Flujo de Proceso de las Fases de IMR 
A continuación se presentan las fases y el propósito de ellas dentro del flujo 
de proceso de IMR: 
 
• Inicio y Planeación: Esta fase es para iniciar el proyecto y definir todos 
los entregables requeridos para el mismo. 
• Mapeo y coincidencia (Mapping & Matching): Esta fase tiene como 
finalidad obtener el entendimiento total de los sistemas y procesos 
locales del Mercado, aquí se asegura que el equipo del Mercado local 
tenga un buen entendimiento de la solución que estaría siendo 
implementada. 
• Diseño y Construcción: Esta fase es para ejecutar todas las actividades 
requeridas de diseño y construcción, para implementar la solución al 
mercado específico. Esta fase incluye actividades para la preparación de 
las pruebas integrales del sistema, preparación de los entrenamientos 
para los usuarios claves y los usuarios finales, así como el planeamiento 
del lanzamiento del proyecto. 
• Pruebas Integrales del Sistema (SIT): esta fase es para ejecutar todas las 
actividades requeridas para la realización de las pruebas integrales para 
todo el mercado. Esta fase incluye actividades de entrenamiento a los 
usuarios claves, preparación para la fase de pruebas de aceptación del 
negocio, la planeación y ejecución del ensayo del Lanzamiento técnico 
#1. 
• Pruebas de Aceptación del Negocio (BAT): En esta fase se van a 
ejecutar todas las actividades requeridas para la aceptación de negocio 
de un mercado. Esta fase incluye actividades como el entrenamiento de 
los Usuarios finales, la planeación y ejecución del ensayo del 
Lanzamiento técnico #2, migración de las pruebas, y toda la preparación 
del lanzamiento. 
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• Preparación del Lanzamiento y Lanzamiento: Esta fase tiene como 
finalidad ejecutar todas las actividades requeridas para el lanzamiento de 
la solución requerida para el mercado. Esta fase incluye actividades 
como la planeación y ejecución del ensayo del Lanzamiento técnico #3, 
lanzamiento en producción y la entrega a la organización que le dará 
soporte. 
• Verificación y Cierre: Esta fase es para demostrar que la organización, 
sistemas y procesos pueden operar dentro del criterio de éxito definido. 
Esto incluye todas las actividades requeridas para la entrega a la 
organización de Soporte de Operaciones y también el cierre del proyecto. 
 
4.1.3.2 Metodología ADM (Metodología de desarrollo de aplicaciones):  
 
En este caso, es una metodología donde el área de tecnología de la 
información es dueña de las implementaciones, y en la mayoría de los 
casos, implica desarrollos, cambios a soluciones nuevas o ya existentes. En 
resumen, se utiliza para desarrollar aplicaciones como su nombre lo indica 
(ver figura 4.15). 
 
 
Microsoft PowerPoint 
Figura 4.15: Metodología ADM (Metodología de Desarrollo de aplicaciones) utilizada en la 
Organización VD&C para la implementación de soluciones nuevas. 
Fuente: Documentación interna de la compañía ABC 
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Flujo de Proceso de las Fases de ADM 
A continuación se presentan las fases y el propósito de ellas dentro del flujo 
de proceso de ADM: 
 
• Análisis y Planeamiento: Esta fase incluye todas las actividades 
necesarias para entregar los requerimientos, tanto funcionales como 
técnicos, para la solución requerida en la arquitectura definida. También 
incluye actividades referentes a la planeación del proyecto y la 
aseguración de los suplidores. 
• Diseño: Esta fase incluye todas las actividades solicitadas para entregar 
tanto las especificaciones técnicas como las funcionales para las 
soluciones requeridas. 
• Construcción: Esta fase incluye todas las actividades requeridas para la 
construcción de la solución y ejecutar las pruebas de unidad de esas 
mismas soluciones. También incluye actividades para producir la 
documentación técnica requerida. 
• Pruebas Integrales del Sistema (SIT): Esta fase tiene como finalidad 
ejecutar todas las actividades requeridas para completar las pruebas 
integrales del sistema realizadas durante las pruebas de unidad. También 
incluye todas las actividades de actualización de documentos de 
entrenamiento e impartir entrenamientos a los usuarios claves cuando 
sea requerido. 
• Pruebas de Aceptación del Usuario: Esta fase incluye todas las 
actividades para completar las pruebas por parte de los usuarios y 
realizar pruebas de regresión. Incluye actividades de preparación de la 
solución para llevarla a producción. 
• Producción: esta fase incluye todas las actividades para la promoción de 
la solución a los ambientes de producción para las plataformas 
requeridas. También incluye todas las actividades para la entrega de la 
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solución a la compañía externa que dará el soporte y actividades 
relacionadas para capturar las lecciones aprendidas y cierre del proyecto. 
 
4.1.3.3 Metodología SIMPL (Metodología para manejo exitoso de 
iniciativas y lanzamiento de productos):  
 
Al utilizar esta metodología, se realiza a escala más grande, como es el 
manejo de iniciativas, que en su mayoría, aparte de requerir un desarrollo de 
una nueva aplicación, también necesita un proceso de comercialización para 
un negocio o mercado en particular. La gran ventaja de combinar las 
metodologías de SIMPL, IMR y ADM es que se pueden mejorar muchísimo 
las implementaciones, al hacer uso de los hitos de revisión para controlar el 
avance del proyecto (ver figura 4.16) 
 
 
 
Microsoft PowerPoint 
Figura 4.16: Metodología SIMPL (Metodología de manejo exitoso de iniciativas y lanzamiento de 
productos utilizada en la Organización VD&C para la implementación de iniciativas. 
Fuente: Documentación interna de la compañía ABC 
 
Flujo de Proceso de las Fases de SIMPL 
A continuación se presentan las fases y el propósito de ellas dentro del flujo 
de proceso de SIMPL: 
 
• Descubrir: Esta etapa une la innovación de ideas o necesidades con el 
entendimiento del cliente o usuario para cumplir con las necesidades del 
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negocio, nombrar las necesidades de investigación, asegurar los 
recursos e inicio de la iniciativa a través del establecimiento del Proyecto. 
• Diseño: Esta fase es para ayudar a desarrollar la idea prometedora del  
negocio en una irresistible propuesta (una proposición integral del 
proyecto). Se crea un plan de proyecto detallado para manejar la 
iniciativa. Los recursos son formalmente asignados a través del 
compromiso del proyecto. 
• Calificar: Esta fase está diseñada para asegurar que la iniciativa cumplirá 
el criterio de lanzamiento desarrollada en la fase de diseño por medio de 
la validación de elementos clave del proyecto como lo son la entrega del 
producto o servicio, planes de diseño, y planes comerciales. 
• Listo: Durante esta fase, la unidad de negocio crea los planes de entrada 
al mercado. Las autorizaciones de lanzamiento son otorgadas si los 
recursos están comprometidos, los fondos son liberados y la producción 
es aprobada. 
• Lanzamiento: Durante esta fase, los planes son ejecutados y ajustados. 
Los clientes y/o usuarios reciben los productos o servicios de la iniciativa. 
• Entrega: Durante esta fase, la transición a la organización de soporte y 
manejo del servicio debe ser completada. 
• Aprovechar: Durante esta fase, la inteligencia adquirida al inicio se utiliza 
para aprovechar las iniciativas con el fin de alcanzar o superar los 
objetivos de negocio. Además, se debe completar la transición final al 
servicio y soporte continuo. 
 
4.1.4 Tipos de Medición del desempeño en A.P (proyectos, recursos 
humanos, financieros) utilizadas en VD&C. 
 
En la organización de VD&C no se cuenta con procesos establecidos 
formales para la medición del desempeño o auditorias en alguna de las 
nueve áreas de conocimiento de Administración de Proyectos según el 
56 
 
PMBOK®, ni tampoco se cuenta con índices o herramientas para la 
medición de los mismos; sin embargo, se realizan controles a nivel de 
metodología y de presupuesto bastante básicos. No obstante, a nivel de 
proyecto no se están utilizando metodologías específicas para revisar status, 
recursos humanos o financieros. A continuación se detalla lo que existe: 
 
A nivel Financiero: 
Se realiza una evaluación a nivel regional que después se consolida 
globalmente mediante el proceso de “Forecast vrs Actuals” que consiste en 
la revisión del movimiento del presupuesto previsto o estimado contra los 
gastos reales. Esto se realiza principalmente porque los mayores costos que 
se generan y variaciones de lo estimado con lo real provienen de cargos de 
suplidores de compañías externas como HP, Infosys, Accenture, Dintec, 
Ernest & Young, los cuales ofrecen servicios de implementación de 
proyectos, proporcionando los recursos técnicos especializados para la 
ejecución de los mismos. 
 
También se realiza el proceso de Manejo de Suplidores, el cual consiste en 
el aseguramiento del proceso de pago por medio del seguimiento, de 
principio a fin, del proceso de facturación y pago de los vendedores. 
Además, se hace un rastreo de los gastos, no solo de vendedores, sino 
también de viajes, y gastos internos a nivel de la organización para asegurar 
que no haya variaciones significativas que no se puedan justificar. 
 
A nivel de Ejecución de Pruebas: 
Se utiliza una metodología que contiene una librería de casos de negocios a 
probar de las funciones básicas, estándares y las nuevas aplicaciones, 
dando seguimiento al progreso del mismo con medidas con base en el 
porcentaje completado con base al total, esto con el fin de asegurar la 
calidad de la funcionalidad y también la finalización a tiempo de los mismos. 
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Aquellas pruebas que no son satisfactorias para los usuarios generan la 
apertura de defectos, los cuales se asignan al recurso responsable de su 
resolución en un tiempo determinado. 
 
A nivel de Calidad: 
Para los megaproyectos se asigna un recurso exclusivo para realizar 
chequeos en la parte de calidad al final de cada hito o fase, verificando que 
los entregables estén completos antes de iniciar la siguiente etapa en 
términos de calidad, entregables, aprobaciones y documentación. Para 
proyectos medianos-pequeños esta revisión de calidad la efectúa el mismo 
Gerente de Proyectos, pero la mayoría de las veces no se realiza. También 
se realiza documentación de los cambios en los procesos y también de la  
nueva solución técnica, asegurándose que ha sido creada bajo los 
estándares definidos, pasando por una revisión y aprobación de los dueños 
de las soluciones técnicas y por parte del negocio. 
 
A nivel de Recursos Humanos: 
Se utilizan varias herramientas para la asignación, control y aprobación de 
los costos de los recursos en dos herramientas llamadas QuickBasic y 
PPMC. Se realizan frecuentemente chequeos sobre la capacidad del mismo. 
Sin embargo ningún otro tipo de tratamiento se le da a esta área más que la 
asignación a los diferentes proyectos de acuerdo a su rol. 
 
4.1.5 Programas de capacitación y habilidades individuales en A.P 
 
Dentro de la organización de VD&C no existe una capacitación con 
programas específicos para el desarrollo del conocimiento y habilidades 
individuales en el área de Administración de los Proyectos. La razón 
principal es debido a que esta responsabilidad ha sido otorgada a otras 
organizaciones corporativas dentro del área de tecnologías de la 
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información, aunque la coordinación es a nivel corporativo se lleva a cabo a 
nivel local en donde los miembros de VD&C forman parte de las actividades 
como entrenamiento, talleres, conferencias y ellos mismos se encargan de 
generar individualmente sus planes de crecimiento en la carrera de 
Administración de Proyectos más que todo por decisión propia, contando 
con el apoyo de la organización.  
 
Esto tiene tanto aspectos positivos como negativos. Entre los aspectos 
positivos se puede destacar que la organización de VD&C se apoya en otras 
organizaciones e iniciativas que trabajan en el desarrollo de estas 
habilidades por medio de la generación de una serie de cursos básicos para 
el manejo de proyectos y éstos son clave para el desarrollo de esta 
competencia, en donde las personas pueden llegar a diferentes niveles 
(Básico, Intermedio y Avanzado). Como aspecto negativo encontramos el 
hecho de que se deja de lado, por parte de la organización de VD&C, la 
verificación y control de que todos sus miembros vayan avanzando en su 
formación y que cuando un nuevo proyecto se asigne a un gerente, sea 
realmente alguien con experiencia y conocimientos calificados quien lo lleve 
a cabo. 
 
Por otro lado, dentro del área de Tecnologías de la Información existen 
esfuerzos en donde los responsables del área (globales, regionales y  
locales) tienen una comunidad en donde se comparten conocimientos, 
experiencias y mejores prácticas en el manejo de los proyectos, lo cual se le 
proporciona a una población, independientemente si es Gerente del 
Proyecto o miembro de éste. Los entrenamientos que se recomiendan e 
incentivan son para la población del área en general, pero no son criterios 
decisivos para la asignación de los Gerentes de los Proyectos de VD&C. 
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Lo que si se incentiva dentro de la organización de VD&C, directamente a 
sus miembros, es que sin importar si manejan proyectos o son los dueños de 
las soluciones a implementar, todos deben entender y manejar los procesos 
de negocios tanto a nivel funcional como técnico para un mejor manejo de 
los mismos. Esto se realiza por medio de entrenamientos constantes sobre 
las diferentes áreas, las nuevas tecnologías y soluciones dentro de la 
organización. Por cuanto, el desarrollo técnico, de procesos, además de 
habilidades como liderazgo, coaching, entre otros, son claves dentro de la 
capacitación de un equipo de trabajo. 
 
 
4.1.6 Cultura General de la Organización en Administración de 
Proyectos 
 
La cultura sobre la Administración de Proyectos es muy fuerte dentro de la 
Organización de VD&C debido a su estructura matricial y por ser una 
organización que se enfoca en la creación, implementación y entrega de 
soluciones técnicas; para los sistemas de la cadena de abastecimiento y los 
proyectos son el agente de cambio clave para llevar a cabo la ejecución de 
estas aplicaciones y soluciones técnicas en los sistemas existentes, y hasta 
en algunos casos, realizan la implementación de nuevos sistemas a utilizar 
por el negocio.  
 
La cultura organizacional es lo suficientemente flexible y abierta para 
adaptarse a las crecientes demandas de proyectos con todo y sus 
particularidades, como lo es crear y llevar relaciones de trabajo virtuales, el 
adaptarse a diferentes zonas horarias, así como interactuar con proveedores 
de diferentes culturas, tener un lenguaje común referente al tema de manejo 
de proyectos, entre otros, todo esto por ser es una organización que da 
soporte a nivel global. Asimismo, el apoyo que se recibe por parte de la alta 
60 
 
gerencia es muy valioso y ellos son los que hacen que en la organización los 
proyectos sean la prioridad tanto para la organización como para sus 
clientes. 
 
4.1.7 Estructura organizacional actual 
 
La sub-organización de VD&C con respecto a su estructura organizacional 
actual por su tipología puede clasificarse como Matricial Fuerte, ya que no 
sólo cuenta con características funcionales, sino también con características 
orientadas a proyectos, ya que se cuenta con gerentes dedicados a tiempo 
completo que tienen un considerable grado de autoridad y cuentan a su vez 
con personal administrativo dedicado a proyectos a tiempo completo. Este 
tipo de estructura es muy favorable en el proceso de madurez y evolución, 
ya que VD&C se acerca a llegar a ser una organización orientada a 
proyectos (ver figura 4.17). 
 
4.2  Propuesta de la solución 
 
La propuesta que se presenta a continuación es una mezcla de la aplicación de los 
conocimientos obtenidos durante los cursos de la maestría de gerencia de proyectos, 
literatura recopilada sobre aspectos del tema, y tomando como fuente primaria los 
resultados de evaluaciones de madurez, cuestionarios, entrevistas y grupo focales 
(ver apéndice 2), en los que se obtuvo información de suma relevancia sobre las 
necesidades y debilidades que presenta la organización VD&C actualmente; y 
además la propuesta busca mostrar cómo un modelo de mejora continua llevado a 
cabo a través de la creación de una PMO propiciará un mayor nivel madurez 
organizacional en el manejo de proyectos, el cual ayudará a solventar carencias y 
mejorar continuamente la administración de proyectos. 
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Mejora continua: Un enfoque vital de la PMO 
El mejoramiento continuo más que un enfoque o concepto es una estrategia, y como 
tal, constituye una serie de programas generales de acción y despliegue de recursos 
para lograr objetivos planteados, pues el proceso debe ser progresivo, con la 
disciplina, el continuo trabajo ordenado, controlado, evaluado y mejorado, para lograr 
ver los resultados en el corto, mediano y largo plazo. 
 
Un modelo o programa de mejora continua, si se desarrolla apropiadamente siendo 
la PMO la promotora en la organización en estudio, propiciará: 
 
• A nivel general, una mayor madurez en la organización con respecto a la 
administración de los proyectos, pasando de un nivel actual tres al 
siguiente nivel que sería un cuatro como mínimo. 
• A un nivel más específico por área, contar con gerentes de proyectos y 
miembros del equipo habilidosos, entrenados para hacer el trabajo bien, 
para controlar los defectos, errores y realizar diferentes tareas u 
operaciones. 
• A nivel de personal, contar con gerentes de proyectos y miembros del 
equipo de proyecto motivados que pongan empeño en su trabajo, que 
busquen realizar las tareas de manera óptima y sugieran mejoras. 
• Por último, contar con gerentes de proyectos y miembros de los equipos 
de proyecto dispuestos al cambio, capaces y flexibles a adaptarse a 
nuevas situaciones en la organización. 
 
La aplicación de una metodología o forma de organizar el trabajo para la mejora 
continua exige determinadas inversiones. Es posible justificar dichas alteraciones en 
términos económicos a través de los ahorros e incrementos de productividad de una 
forma indirecta, por ejemplo; los gerentes de proyectos mejor entrenados entregarán 
mejor calidad de proyectos, lo que ahorra dinero. 
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El modelo de mejora continua que se propone es la creación de una Oficina de 
Proyectos, la cual será el centro de excelencia para la administración exitosa de los 
proyectos en la organización VD&C, cuyo alcance, roles y funciones se describirán 
más adelante. 
 
La oficina de Proyectos, a través de sus funciones, roles y responsabilidades, 
apoyará la mejora continua principalmente por medio de la: 
 
• Estandarización de procesos, metodologías y herramientas para el manejo de 
proyectos. 
• Establecimiento de mecanismos de control, monitoreo y rendición de 
resultados, con el fin de detectar aquellos procesos débiles en donde se 
necesita una reingeniería para la optimización de los mismos. 
• Capacitación de todos los gerentes de proyectos en las metodologías y 
herramientas a utilizar de acuerdo al tipo de proyecto con el fin que la 
organización entienda y hable un mismo idioma en el área de manejo de 
proyectos. 
• Analizar y simplificar aquellos procedimientos que no generan valor y más bien 
producen un re-trabajo a la organización. 
 
 
4.2.1 Ubicación estratégica 
 
Se puede observar en la figura 4.17  la estructura organizacional actual de 
VD&C, en donde claramente se refleja que no existe un ente de control y 
guía para las iniciativas globales ni regionales, lo cual propicia la 
multiplicidad de esfuerzos en términos de metodologías, controles y maneras 
de llevar el día a día de los proyectos. 
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Microsoft PowerPoint 
Figura 4.17: Estructura organizacional actual de VD&C 
Fuente: Elaboración Propia 
 
La propuesta de la nueva organización permitirá el efectivo desarrollo de los 
proyectos dentro la organización de VD&C. Se propone que sea por medio 
de la creación de una Oficina de Administración de Proyectos que funcione a 
nivel global con representantes a nivel regional para una mejor coordinación 
y colaboración geográficamente; este ente será el que guie, inicie, y controle 
todos los procesos referentes al manejo de los proyectos dentro de la 
organización (ver figura 4.18). 
 
64 
 
 
Microsoft PowerPoint 
Figura 4.18: Estructura organizacional donde se ubicará la Oficina de Administración de Proyectos 
dentro de VD&C 
Fuente: Elaboración Propia 
 
4.2.2 Alcance de la estructura definida.  
 
El alcance de la Oficina de Administración de Proyectos como organización 
formal y estructurada dentro de VD&C será centralizada, dedicada a 
fomentar y mejorar las prácticas y resultados en la administración de 
proyectos. Su dirección, gobernanza y supervisión será a nivel global, sin 
embargo para facilitar el control, medición y ejecución de las diferentes 
funciones se definirán representantes regionales de Oficinas de 
Administración de Proyectos, quienes reportarán a nivel global los resultados 
y cualquier tipo de alineamiento o solicitud proveniente de los diferentes 
mercados. Sus objetivos principales basados en las áreas de oportunidad 
arrojados en la evaluación de madurez, en el resultado de los grupos 
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focales, entrevistas, entre otros (ver apéndice 2, página 108), así como en el 
tipo de Oficina de Administración de Proyectos seleccionada serán:  
 
• Proporcionar asesoría y guía en la elaboración de planes de manejo del 
riesgo, alcance, costos, comunicación, recursos humanos por medio del 
entrenamiento a toda la organización en metodologías existentes, 
apoyándose  en estándares de la industria y con guía del PMBOK®, así 
como una comunidad de practicantes con  conocimiento en el tema de 
manejo de proyectos. 
• Asegurar que el personal utilice las herramientas disponibles de acuerdo 
a la metodología del tipo de proyecto, con el fin de que sean aplicadas 
correctamente y lo siga de manera habitual y consistente. 
• Cerciorar que se comunique el estado de los proyectos y que la 
información sea confiable y oportuna para que la alta dirección pueda 
tomar mejores y más ágiles decisiones. 
• Verificar que los proyectos que están en ejecución, respondan a la 
estrategia de la empresa 
 
La estructura definida para esta oficina de manejo de proyectos está basada 
en la investigación realizada de acuerdo a la teoría, así como en los 
resultados obtenidos de los grupos focales con los líderes de la 
organización, (ver apéndice 2, página 108) quienes tienen una visión clara 
tanto de las necesidades de la organización como de los cambios que 
podrían realizar en su estructura organizacional, basándose en la 
disponibilidad de recursos. Dado esto, el resultado de su estructura se puede 
observar en la figura 4.19, en donde muchas de sus dependencias están 
directamente relacionadas con funciones que debe realizar la oficina de 
proyectos. 
 
66 
 
!
Microsoft PowerPoint 
Figura 4.19: Estructura organizacional de la Oficina de Administración de Proyectos a implementar en 
la organización de VD&C 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Otro aspecto importante a tomar en cuenta cuando se crea una Oficina de 
Administración de Proyectos en una organización, es definir el tipo de oficina 
a implementar acorde a la estructura, madurez y características propias de la 
compañía, ya que dependiendo del tipo cambian sus características, 
funciones y responsabilidades. Basándose en lo expuesto por Casey y Peck  
(Peck, 2001), en el caso de VD&C, el  tipo de torre de control es la que mejor 
se adapta a lo que se quiere en la organización, debido a que esta clase 
ejerce un mayor control sobre los proyectos y brinda apoyo durante las 
diferentes etapas del ciclo de vida del mismo. Este tipo busca también 
estandarizar las políticas y procedimientos necesarios para gobernar la 
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planificación, ejecución y gerencia de los proyectos. También sugiere la 
creación de un comité para seleccionarlos  y definir estándares sobre los 
mismos, todo esto necesario y requerido por la organización de VD&C. 
 
4.2.3 Roles y Responsabilidades de la Oficina de Administración de 
Proyectos. 
 
Es de suma importancia definir los roles y responsabilidades que va tener la 
oficina de proyectos para tener mayor claridad sobre las actividades que 
debe realizar, éstas se definen a continuación: 
 
• Coordinación y asignación de los Recursos del Proyecto: Es responsable 
de coordinar los recursos de la organización, tanto humanos como de 
equipo para los proyectos, de acuerdo con las demandas de cada uno y 
la disponibilidad de los mismos, analizando y tomando en cuenta si están 
dentro de la organización o si hay que contratar o subcontratar. 
• Administración Financiera: Es su responsabilidad el producir estados 
financieros consolidados de cada proyecto, con cierta frecuencia, para 
tener un control de la parte financiera para conocer presupuestos, 
avances y ahorros si fuera el caso. Se encarga de realizar las previsiones 
de presupuestos disponibles y necesarios para los proyectos. 
• Verificación de los planes de los riesgos: Es su responsabilidad verificar 
que todos los proyectos en el portafolio lleven a cabo los procesos 
relacionados con la planificación de la gestión, la identificación, el 
análisis, la planificación de la respuesta a los riesgos, así como su 
seguimiento y control en los proyectos llevados por la organización, en 
otras palabras asegurar que cada proyecto cuente con un plan de gestión 
del riesgo para poder monitorear los riesgos a nivel del portafolio en 
general. 
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• Soporte en la administración del alcance: Es su responsabilidad  ayudar 
a definir y controlar lo que se incluye en el proyecto por medio de la 
consultoría en procesos como: recopilar requisitos, definir el alcance, 
crear la EDT, verificar y controlar el alcance de los proyectos que lleve a 
cabo la organización. 
• Administración de Contratos: Se encarga para cada proyecto de manejar 
los contratos con terceros. 
• Estandarización de procesos: Es su responsabilidad el estandarizar y 
velar por la mejora continua de todos los procesos y procedimientos que 
forman parte de los proyectos asegurando el manejo forma uniforme y 
regular de los mismos. 
• Monitoreo y control de la calidad: Es la responsable de monitorear y 
reportar el progreso que tiene cada proyecto en lo que respecta a 
cronograma, alcance, control de cambios, costos, calidad y procesos de 
auditoría, presentando reportes regulares. 
• Selección de los proyectos: La Oficina de Administración de Proyectos en 
conjunto con los líderes de la organización se encargan de seleccionar 
los proyectos con base en la alineación de los mismos a las estrategias 
del negocio, identificando a su vez los riesgos y verificando que la 
organización cuente con la capacidad necesaria para llevarlo a cabo. 
• Administración del conocimiento: Más que administrar datos y papeles, la 
responsabilidad de la Oficina de Administración de Proyectos es asegurar 
que el conocimiento ganado y las lecciones aprendidas cuando se realiza 
un proyecto no se pierdan cuando éste termine o cuando una persona 
deje  la compañía, se trata de crear un verdadero repositorio de 
información que esté completamente disponible para la organización. 
• Administración de la comunicación: La Oficina de Administración de 
Proyectos debe desarrollar e implementar el plan de comunicación a 
utilizar por los proyectos en el portafolio que envuelve a todos los 
involucrados en el proyecto, distribuyendo la información. 
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• Administración del entrenamiento: Es esencial para la organización de 
VC&D que la Oficina de Administración de Proyectos se encargue de un 
programa de entrenamiento y capacitación, estos programas deben 
enlazar las habilidades de los empleados con las mejores prácticas, para 
que conforme vayan ganando experiencia puedan desempeñarse con 
excelencia. 
 
4.2.4 Funciones definidas de la nueva estructura a desarrollar en el 
corto, mediano y largo plazo. 
 
La clave es mantener la implementación simple, enfocada en el valor y 
estructurada con un plan. Debe iniciar de forma estratégica  considerando 
los asuntos que generen preocupación inmediata, la necesidad del negocio. 
Es importante definir funciones de largo plazo aun cuando el corto plazo 
debe ser el enfoque al comienzo. 
 
Por otro lado, tomando en cuenta la retroalimentación de la organización con 
respecto a sus problemas inmediatos explicados en la justificación del 
estudio en el presente trabajo  y con base en el modelo recomendado en el 
artículo “How to start up and roll out a Project Office” (Bridges & Crawford, 
2000) se definió el siguiente orden de  las funciones a implementar en 
períodos de tiempo de corto, mediano y largo plazo en donde los tiempos 
son seleccionados a criterio de expertos y bajo la recomendación del 
profesor Sr, Ronny González quien cuenta con amplia experiencia 
implementando Oficinas de Administración de Proyectos en diferentes 
organizaciones tanto a nivel nacional como internacional. 
 
 
A  Corto Plazo (de 6 a 12 meses): 
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Son aquellas funciones que darán solución a aquellas preocupaciones 
inmediatas y problemas levantados por los interesados de los proyectos. 
Son funciones que se pueden implementar rápidamente mientras soportan 
las prioridades principales de la empresa: 
 
• Manejar el portafolio de proyectos.  
• Administrar  los recursos asignados y/o compartidos en los proyectos. 
• Elaborar planes de capacitación y formar tanto a los Gerentes de 
Proyecto como a sus equipos de trabajo. 
• Monitorizar y controlar los proyectos con indicadores de costo, tiempo y 
calidad del proyecto. 
• Comunicar el estado total del portafolio a la alta gerencia e interesados. 
• Monitorear  la gestión de los riesgos de los proyectos 
 
 
A Mediano Plazo (de 1 a 2 años): 
 
Son aquellas funciones que son importantes pero no es urgente que sean 
atendidas de inmediato, y que complementarán las funciones de corto tiempo: 
 
• Estar a cargo de la gobernanza de los proyectos, decidiendo cuáles se 
van a realizar de acuerdo al plan estratégico de la organización y velar 
porque siempre se mantengan alineados. 
• Evaluar los proyectos completados con respecto a la triple restricción. 
• Evaluar el retorno de la inversión (ROI). 
• Soporta la gestión del alcance de los proyectos. 
• Brindar soporte administrativo en las diferentes etapas del proyecto. 
• Realizar auditorías para medir el desempeño del proyecto y sugerir 
medidas correctivas. 
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A Largo Plazo (de 2 a 3 años):  
 
Estas funciones se enfocan en la mejora de los procesos, desarrollo de la 
gente, y poner en marcha un modelo de estructura de soporte necesario 
para que los proyectos puedan llegar a ser exitosos: 
 
• Asistir a la elaboración del plan del proyecto. 
• Estandarizar y mantener las metodologías para el manejo de proyectos. 
• Ajustar los procesos así como las herramientas utilizadas para el manejo 
de los proyectos.  
• Almacenar documentación de proyectos para referencias futuras. 
• Documentar los procesos de gestión de proyectos. 
• Dar soporte administrativo y tecnológico en las herramientas de 
proyectos. 
• Estimar y programar en alto nivel las etapas de los proyectos y su 
interacción con otros planes. 
 
 
4.2.5 Dependencias afectadas con la implementación de la propuesta 
 
En esta propuesta se recomienda la creación de una Oficina de 
Administración de Proyectos que sea la unidad que gobierne los temas 
referentes al manejo de proyectos, es por esto que tanto los programas 
globales como los proyectos regionales estarían bajo la dirección de la 
nueva organización, difiriendo a como se maneja actualmente. La unidad de 
Soporte Administrativo deberá transferir algunas de sus responsabilidades a 
la Oficina de Administración de Proyectos Global, y en lo que respecta al 
manejo de Presupuesto, Calidad, entre otros, se verán afectados, tanto por 
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cambio en sus responsabilidades a nivel estructural como por la dirección 
que recibirán desde arriba. 
 
 
4.2.6 Indicadores de desempeño de la Gestión de Proyectos 
 
Es de suma importancia definir los factores que ayudarán a determinar si un 
proyecto se está manejando de forma correcta. Es por esto que la oficina de 
administración de proyectos propuesta va a encargarse de asegurar que se 
estén utilizando las herramientas necesarias que comprueben los avances 
de los proyectos y de sus diferentes procesos en términos de tiempo, costo y 
calidad. 
 
Con los indicadores de desempeño lo que se busca es ayudar o colaborar 
con los tipos de evaluación, para responder interrogantes claves sobre cómo 
se ha realizado una determinada intervención, verificar si se han cumplido 
los objetivos, analizar el nivel de satisfacción de los interesados, entre otras 
cosas. Concretamente lo que se busca es ver en qué magnitud fue eficiente 
y eficaz la organización al implementar la iniciativa o proyecto. 
 
Es importante tomar en cuenta que la ejecución de un proyecto debe ir de la 
mano con el control, se debe ir viendo cuál es el avance del proyecto, 
identificando si hay desviaciones con respecto a lo planeado, se deben ir 
documentando los cambios de acuerdo con el plan, se deben proponer 
estrategias para corregir los problemas y llevar a cabo estas correcciones, 
haciendo participe al equipo del proyecto, y algo de suma importancia es 
registrar las lecciones aprendidas. 
 
A continuación en la tabla 4.3 se presentan los Indicadores de desempeño 
en el manejo de los proyectos que debe cumplir todo plan realizado por la 
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Oficina de Administración de Proyectos propuesta para la organización de 
VD&C: 
 
Tabla 4.3: Tabla de indicadores de desempeño en manejo de proyectos 
Área Herramienta ¿Para que nos servirá? Indicadores 
A
lc
a
n
ce
 
EDT 
Para identificar el trabajo realizado y compararlo 
contra lo planeado. Cuando se vaya ejecutando se 
debe seguir su estructura para confirmar el alcance 
realizado y registrar los ajustes que se le hagan. 
100% de los proyectos deben tener una 
EDT 
R
e
cu
rs
o
s 
 
H
u
m
a
n
o
s 
Matriz de Roles 
y Funciones 
Se utiliza para monitorear el desempeño de los 
participantes en el proyecto y si es requerido realizar 
un ajuste a sus roles y funciones. 
100% de los proyectos deben tener una 
Matriz de roles y funciones 
C
o
m
u
n
ic
a
ci
ó
n
 
Matriz de 
Comunicación 
Su finalidad es tener claramente establecido a quien 
se le debe distribuir la información sobre el proyecto 
para tener una comunicación efectiva 
100% de los proyectos deben tener una 
Matriz de Comunicaciones aprobada 
por los interesados y el patrocinador 
Calendario de 
Eventos 
Tener al día el calendario de las reuniones, eventos y 
pagos  periódicos y hacer los ajustes necesarios 
100% de los proyectos deben tener un 
calendario de eventos aprobado por los 
interesados y el patrocinador 
Estatus Semanal 
Es establecido en la planeación que se debe reportar 
el avance semanal, se debe también ajustar el 
documento según las necesidades de los 
participantes para asegurar una comunicación 
efectiva. 
Reportes presentados todas las 
semanas sin falta el día y a la hora 
indicada con confirmación de recibido 
por parte del Gerente del proyecto. 
Reporte 
Mensual 
Es establecido en la planeación que se debe reportar 
en el avance Mensual junto con las proyecciones y 
recomendaciones, se debe también ajustar el 
documento según las necesidades de los 
participantes para asegurar una comunicación 
efectiva. 
Reportes presentados todos los meses 
sin falta, el día y  la hora indicada con 
confirmación de recibido por parte del 
Gerente del proyecto. 
T
ie
m
p
o
 
Programa del 
proyecto 
Es para monitorear el apego al programa del 
proyecto y lograr identificar si hay desviaciones 
buscando corregirlas. 
20% como máximo de variación con 
respecto a lo programado (fecha 
planeada, fecha real, y explicación de la 
varianza) 
C
o
st
o
 
Presupuesto 
Base 
Es para monitorear el apego al presupuesto del 
proyecto y lograr identificar si hay desviaciones 
buscando corregirlas. 
10% como máximo de variación con 
respecto a lo programado (Monto 
Presupuestado, Monto gastado, y 
explicación de la varianza) 
Valor Ganado 
Evalúa el desempeño del proyecto integrando 
medidas tanto de tiempo como de costo. 
10% como máximo de variación con 
respecto a lo planificado (Valor 
planificado, Valor Ganado, Costo Real, y 
explicación de la varianza) 
C
a
li
d
a
d
 
Listas de 
verificación 
Se emplean para poder ejercer el control de calidad 
en el proceso de aseguramiento de la calidad 
100% de elementos requeridos en la 
lista de verificación completados para 
el 100% de los proyectos 
Documentación 
de Defectos 
Se utiliza para llevar el control de los defectos y las 
acciones correctivas necesarios para eliminarlos 
100% de defectos deben ser 
documentados y resueltos dentro del 
período establecido 
R
ie
sg
o
s Matriz de 
Administración 
de Riesgos 
Sirve para confirmar el seguimiento a la matriz de 
administración de riesgos y a tomar las acciones 
correctivas pertinentes 
Contar con listas  de riesgos y 
estimación  de  probabilidad de 
ocurrencia y del impacto en el proyecto 
para el 100% de los mismos 
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A
b
a
st
e
ci
-m
ie
n
to
s Estado de 
cuenta del 
contrato 
Se utiliza para monitorear el estado de cuenta de 
cada contrato con el fin de asegurar su 
cumplimiento. También para integrar el control 
presupuestal 
100% de los proyectos deben contar 
con un estado de cuenta del contrato 
Requisición de 
Pago 
Se usa para monitorear el estado de cuenta de cada 
contrato con el fin de asegurar su cumplimiento para 
estar al día con los proveedores 
100% de los proyectos deben contar 
con las respectivas requisiciones de 
pago a los proveedores 
In
te
g
ra
ci
ó
n
 
Sistema de 
control de 
cambios 
Sirve como estándar y procedimientos para manejar 
los cambios que aparezcan en el proyecto 
100% de los proyectos deben contar 
con un sistema de control de cambios 
definido en la etapa de planificación y 
debe ser aprobada por el patrocinador 
y los interesados 
Lecciones 
aprendidas 
Documenta las lecciones aprendidas siguiendo el 
formato previamente establecido en la planeación 
100% de los proyectos deben contar 
con un repositorio de Lecciones 
Aprendidas definido en la etapa de 
planificación y debe ser aprobada por el 
patrocinador y los interesados 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
La herramienta del Valor Ganado es un instrumento muy completo y muy 
utilizado, pues abarca control de tiempo, costo y alcance. Con respecto a las 
características del mismo y su implementación en la organización de VD&C 
se detalla a continuación en la tabla 4.4: 
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Tabla 4.4: Tabla de indicadores de Valor Ganado a utilizar en VD&C 
Concepto Símbolo 
Otros Nombres 
(Inglés) Fórmula Aspectos Importantes 
Presupuesto 
Actual al 
término 
PAT BAC (Budget at Completion) 
= Presupuesto 
Original (Línea Base) 
+ Revisiones 
autorizadas 
Valor total planeado del presupuesto base, 
incluyendo órdenes de cambios 
Valor 
Planeado VP 
PV (Planned 
Value) 
Presupuesto Actual 
acumulado al corte 
Obtenerlo para cada elemento en estudio, 
ya sea fase o entregable 
Costo Actual CA AC (Actual Cost) 
= % de avance x 
Costo total 
actualizado 
Obtenerlo para cada elemento en estudio, 
ya sea fase o entregable 
Valor Ganado VG EV (Earned Value) = % de avance x PAT 
Obtenerlo para cada elemento en estudio, 
ya sea fase o entregable 
Índice de 
Desempeño 
del Costo 
IDC 
CPI (Cost 
Performance 
Index) 
= VG / CA 
Utilizar para el cálculo del pronóstico del 
costo al término. Se utiliza la suma de todos 
los individuales para el cálculo total 
Índice de 
Desempeño 
del Tiempo 
IDT 
SPI (Schedule 
Performance 
Index) 
= VG / VP 
Utilizar para el cálculo del pronóstico de la 
fecha de terminación. Se utiliza la suma de 
todos los individuales para el cálculo total 
Fuente: Elaboración Propia 
 
La aplicación de todos estos indicadores a los proyectos de VD&C, 
especialmente, los de Valor Ganado es parte del valor agregado que se le 
quiere entregar a la organización por medio de este trabajo, ya que en la 
actualidad no se aplican estos métodos y es una de las principales razones 
por las cuales gran parte de los proyectos se pueden considerar como  no  
exitosos. A continuación se presenta un ejemplo de cómo aplicar los 
indicadores del valor ganado a un proyecto de VD&C y, a su vez, otro 
ejemplo de cómo se puede realizar una aplicación efectiva de un tablero de 
instrumentos para el manejo de un portafolio de proyectos, utilizando 
también elementos del valor ganado como indicadores de desempeño de los 
proyectos, los cuales únicamente serán aplicados para planes que se 
encuentren en la etapa de vida denominada Ejecución: 
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• Project Dashboard (Panel resumen de métricas de desempeño por  
Proyecto): Tal y como se observa en la Tabla 4.5, la finalidad de este 
panel de control es servir como herramienta para documentar, controlar  
y medir el desempeño a nivel de proyecto; haciendo cortes el último de 
día de cada mes para realizar el cálculo de los indicadores que lo 
componen mensualmente. 
La idea es que la organización de VD&C y, especialmente, la alta 
gerencia, así como los interesados de cada proyecto tengan una 
herramienta en donde de forma consolidada accedan a información 
relevante tal como es el Nombre del proyecto, metodología utilizada 
(IMR, ADM o SIMPL), nivel de riesgo, etapa del ciclo de vida, costo o 
presupuesto total estimado e indicador del estado general del proyecto, 
para determinar si en efecto está cumpliendo con los niveles de 
desempeño. 
Por cada fase de la metodología utilizada se definen los entregables más 
relevantes, asignando una unidad de medida. Además se utilizan los 
indicadores de gestión o desempeño más utilizados para evaluar a los 
proyectos, como el Valor Planeado (PV) y Porcentaje de Avance, dicha 
métrica se actualizará cuando los entregables especificados estén 100% 
completados, con respecto a documentos como El Acta de Constitución 
del Proyecto, Plan del Proyecto, o talleres, entre otros; ya que su 
utilización es una vez completados al 100%. 
Por otro parte, se incluyen también métricas del costo, como Costo 
Actual (AC) y Valor Ganado (EV), las que son medidas de desempeño 
que combinan elementos de costo y tiempo; finalmente índices de 
desempeño de tiempo  (SPI) e índice de desempeño de costo (CPI). 
Todas estas métricas e indicadores son calculados por fase de 
metodología y, finalmente, se realiza un promedio completo de las fases 
para tener un resultado consolidado de índices de desempeño por 
proyecto. 
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Tabla 4.5: Project Dashboard (Panel resumen de métricas de desempeño por  Proyecto) 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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• Portafolio Dashboard (Panel resumen de métricas de desempeño a 
todos los Proyectos del Portafolio): Tal y como se observa en la Tabla 
4.6, la finalidad de este panel de control es servir como herramienta para 
documentar, medir  y evaluar el desempeño a nivel de portafolio total;  
con cortes al último día de cada mes para realizar el cálculo de los 
indicadores que lo componen mensualmente. 
Esta herramienta proporciona una visibilidad  del rendimiento a nivel del 
portafolio total que incluye todos los resultados de cada proyecto a final 
del mes. 
 
Tabla 4.6: Portafolio Dashboard (Panel resumen de métricas de desempeño a todos los 
Proyectos del Portafolio) 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
• Tabla histórica del Desempeño del Portafolio de Proyectos por 
trimestre: En la Tabla 4.7 se encuentra la información resumida para el 
primer trimestre del 2012, la cual tiene como objetivo hacer una 
consolidación del rendimiento del portafolio por trimestre, utilizando los 
índices de desempeño tanto de tiempo (SPI) como de Costo (CPI), para 
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tener una mejor visibilidad a lo largo del año del comportamiento de los 
índices del portafolio y sus proyectos en general. 
 
Tabla 4.7: Tabla histórica del Desempeño del Portafolio de Proyectos por trimestre 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
• Gráfica Histórica de los índices de desempeño del Portafolio de 
Proyectos: La figura 4.20, nos permite visualizar el movimiento de los 
índices de desempeño tanto de costo (CPI) como de tiempo (SPI) a nivel 
del portafolio total de la organización, para poder ver las tendencias del 
rendimiento a lo largo del año. 
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!
Microsoft PowerPoint 
Figura 4.20: Gráfica Histórica de los índices de desempeño del Portafolio de Proyectos 
Fuente: Elaboración Propia 
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Capítulo 5 
Conclusiones y recomendaciones 
 
5.1  Conclusiones 
 
• Entre los principales retos que hoy enfrenta dicha organización se pueden 
mencionar algunos como: el crecimiento significativo, tanto en la cantidad de 
proyectos que se manejan como en la cantidad de nuevos miembros dentro 
de la organización, estos últimos en su mayoría no cuentan con una 
educación formal en Administración de Proyectos y tienen experiencia 
insuficiente para el manejo de los mismos.  
Diversas metodologías a utilizar dependiendo de la naturaleza del proyecto, lo 
cual genera cierta complejidad y desconcierto, poca guía en el uso de 
herramientas, inexistencia de controles y supervisión del progreso de los 
proyectos para asegurar su éxito, proyectos que en su mayoría concluyen 
tarde, sobregirados en presupuestos o con alcances muy limitados, sin 
satisfacer las expectativas de los clientes. 
 
• Los resultados obtenidos luego de aplicar el cuestionario para determinar el 
nivel de madurez en el manejo de proyectos en la organización de VD&C, 
muestran que la misma se encuentra en el nivel de madurez tres que de 
acuerdo a lo mencionado anteriormente se refiere a un estado Administrado 
según el modelo de Heerkens. 
 
• Entre sus fortalezas de acuerdo a las áreas de conocimiento se destacan el 
manejo de tiempo, calidad e integración, y en las áreas de mejora se 
encuentran el manejo de riesgos, alcance, recursos humanos, costos y 
comunicación. 
 
82 
 
• Con respecto a los elementos básicos de Heerkens para una cultura sana en 
el manejo de proyectos se destacan los siguientes elementos como 
deficientes: métricas de ejecución y cultura organizacional. 
 
• Por otro lado, se confirma por medio de la aplicación de otro método 
cualitativo para medir el nivel de madurez de Proyectos, que el nivel de la 
organización VD&C es medio-alto, con áreas de fortaleza en: Manejo de 
Metodologías,  Capacitación y  Manejo de Portafolio. 
 
• La investigación confirma que el problema está a nivel de Oficina de Proyecto, 
ya que la organización no cuenta con un ente que cumpla con las funciones 
que típicamente se le otorgan a este tipo de oficinas, lo cual aportaría mucho 
valor al no solo ser guía, contralor y supervisor, sino también asegurarse de 
que los estados de todos los proyectos sean comunicados efectivamente para 
que reciban la atención necesaria de acuerdo a sus resultados, riesgo y 
prioridad. 
 
• El modelo seleccionado para la mejora continua es la creación de una Oficina 
de Administración de Proyectos, con una posición de autoridad necesaria 
dentro de VD&C a cargo de la administración de los proyectos corporativos y  
regionales para garantizar la estandarización de procesos, metodologías y 
medidas de gestión de desempeño. 
 
• El tipo de Oficina de proyectos que se recomienda para la organización de 
VD&C acorde a sus características en aspectos de estructura, organización, 
tipo de proyectos que maneja, nivel de madurez y problemática es la Torre de 
control. 
 
• Entre los principales alcances que tendrá la Oficina de proyectos se destacan 
el fomento de las mejoras prácticas en este ámbito por medio de su dirección, 
así como también ser un ente de gobernanza, y supervisión para facilitar el 
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control, medición y ejecución  de los principales índices de gestión propuestos 
también en este trabajo. 
 
• Adicionalmente a esto, se definieron también los principales roles, 
responsabilidades y funciones que ejercerá el nuevo ente, entre los más 
importantes se encuentran; Administración de Riesgos, Financiera, Recursos 
del Proyecto, Contratos, Comunicación, Capacitación y Desarrollo Humano, 
entre  otros. 
 
• Finalmente, se identificaron índices de gestión claves para cada fase del ciclo 
de vida de los proyectos acorde a las metodología utilizadas en la 
organización de VD&C, esto con el fin de que la Oficina de Proyectos cuente 
con herramientas y medidas apropiadas para monitorear, controlar, reportar y, 
especialmente, tomar acciones a tiempo para asegurar que los proyectos 
terminen en el plazo determinado, con el costo acordado y alcanzando las 
expectativas de los interesados. 
 
• Entre los principales indicadores que se sugieren  utilizar está el Valor Ganado 
que sirve para evaluar el desempeño, integrando medidas de tiempo y costo, 
las cuales son las dos variables que se identifican como más vulnerables en 
los proyectos actuales. 
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5.2  Recomendaciones 
 
A continuación se enumeran una serie de recomendaciones cuya ejecución es vital 
para el éxito de una futura implementación de la Oficina para la Administración de 
Proyectos en la organización de VD&C, las cuales están fuera del alcance de la 
presente investigación: 
 
• Desarrollo de los recursos: Implementar un plan de desarrollo de carrera en 
administración de proyectos tipo Academia, exclusivamente, en la 
organización de VD&C en busca del desarrollo de habilidades así como de 
experiencia en el manejo de proyectos, los cuales serían requisitos para 
manejar los proyectos más grandes de la compañía. Los programas de 
carrera en el manejo de Proyectos se enfocarán en áreas como la 
acreditación, certificación así como una serie de cursos básicos en aquellas 
áreas mas débiles o de oportunidad en la organización como riesgos, costos, 
tiempo por mencionar algunos, los cuales serán claves para el desarrollo de 
esta competencia que se encuentra disponible en la organización de 
Tecnologías de la Información. 
 
• Mejora continua: Gestionar el proceso de mejora continua no solo por medio 
de la creación de la nueva figura de PMO, si no también apoyándose en otros 
modelos o teorías para la mejora de procesos y estandarización que sean 
congruentes con los procedimientos y metodologías existentes en la 
organización de VD&C como por ejemplo SCOR (Supply Chain Operations 
Reference), Six Sigma, Lean Manufacturing, Metodologías de Innovación, 
reingeniería de procesos, entre otros. 
 
• Nivel de Madurez: El aumento en el nivel de madurez en el manejo de 
proyectos de la organización se irá logrando a través de la Oficina de 
Administración de Proyectos por medio de la estandarización, y el uso 
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correcto de las herramientas y metodologías institucionalizando las mejores 
prácticas que serán aceptadas e implementadas por toda la organización en 
todos sus proyectos. El lograr que la organización tenga un lenguaje común 
en materia de proyectos, se considera indispensable en este proceso de 
madurez para transformarse en el futuro en una organización orientada a 
proyectos. 
 
• Mejora en los sistemas de información y medición: Para poder garantizar el 
éxito de la función de la Oficina de Proyectos en VD&C, se recomienda 
mejorar el sistema de información actual de la organización, implementando 
una solución de software más robusto por ejemplo Microsoft Project, 
Primavera o WBS Chart Pro que facilite hacer un mejor control y seguimiento 
de los costos, tiempo y cambios durante la ejecución de los proyectos. 
 
• Comunicación: Es importante implementar una estrategia de comunicación 
mediante la generación de reportes y utilizar algún tipo boletín informativo 
para toda la organización global de VD&C con el fin de mencionar sobre las 
actividades de la oficina de administración de proyectos, estatus y resultados 
del portafolio y todo sobre eventos relacionados con la organización de 
Proyectos. 
 
• Revisión periódica de las Roles & Responsabilidades de la PMO: Es 
recomendable la revisión periódica de las funciones, roles, y 
responsabilidades de la nueva Oficina de Administración de Proyectos con el 
fin de realizar ajustes de acuerdo a los resultados del mismo, futuras 
necesidades y considerar cambios organizacionales que puedan impactar el 
funcionamiento de la misma. 
 
• Apoyo en expertos en la materia: Es recomendable contar con un profesional 
externo o una empresa consultora de oficinas de Administración de proyectos, 
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durante el proceso de la implementación en VD&C, con el fin de garantizar el 
proceso y el método utilizado para este fin. 
 
• Comercialización: Para poder vender esta propuesta a la alta gerencia, se 
recomienda preparar una estrategia de venta en donde se mencione la 
problemática, y mediante un análisis financiero mostrar el costo y el beneficio 
para poder justificar el esfuerzo monetario vs. lo que esta oficina a corto, 
mediano y largo plazo devolverá a la organización.  
 
• Implementación de la PMO: Una vez aprobado la presente propuesta, con el 
fin de poner en ejecución la oficina de proyectos es recomienda como 
siguiente paso la creación de un plan de proyecto en donde contenga 
información acerca las diferentes áreas del conocimiento, con una definición 
detallada en la  parte planificación, definición de tareas, recursos requeridos, 
cronograma detallando el tiempo del mismo. 
 
• Revisión periódica: Se recomienda, una revisión del desempeño de resultados 
cada año para poder determinar objetivos, funciones, roles y responsables 
conforme al incremento que se vaya presentando en nivel de madurez de la 
organización en el área de proyectos 
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Anexos 
Anexo 1: Formato de Encuesta sobre Madurez Organizacional 
Fuente: Proporcionada por el Profesor Manuel Alvarez (Curso Desarrollo de capacidades 
organizacionales, MGP TEC) 
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Apéndices 
Apéndice 1: Formato de entrevista. 
 
Entrevistas a los sujetos de investigación en la Compañía ABC 
Tema: Creación una Oficina de Administración de Proyectos en V, D &C. 
Propósito: Obtener la información sobre las características de la organización en términos de 
Administración de Proyectos para determinar áreas de mejora así como su fortaleza en el 
manejo de proyectos. 
Preguntas Abiertas: 
1- En base a su experiencia, ¿Cuáles son las causas más frecuentes por la cuales los 
proyectos en VD&C experimentan problemas de presupuesto, tiempo, calidad y 
alcance? 
 
2- En base a la experiencia manejando proyectos, ¿Podría compartir cuáles son las 
áreas de mejora o puntos débiles dentro de la organización en las siguientes áreas? 
a) Iniciación y Planeación 
b) Financiera 
c) Recursos Humanos 
d) Control y Seguimiento 
e) Calidad 
f) Riesgos 
g) Adquisiciones  y Contratos 
h) Cierre 
 
3- Algunos gerentes de proyectos han sugerido que la mejor forma para hacer eficiente 
el manejo de los proyectos dentro de esta organización es por medio de la creación 
de una oficina de administración proyectos que coordine y controle todas las 
diferentes áreas que impactan un proyecto, por ejemplo: Finanzas, Recursos 
Humanos, Riesgos, Control y Seguimiento, Calidad, etc. Bajo estas circunstancias 
¿apoyaría usted el desarrollo de una oficina de proyectos de este tipo? 
 
4- Debido a la compleja organización y roles dentro de VD&C, ¿Considera usted que el 
crear otra estructura jerárquica traería beneficios en lugar de obstáculos en los 
procesos de manejo de proyectos? 
 
5- ¿Qué funciones le otorgaría a esta oficina de Administración de Proyectos? 
 
6- Se sabe que una de las causas de los fracasos de los proyectos se debe a que los 
Gerentes de Proyectos no cuentan con la formación adecuada ni la experiencia 
suficiente para llevar a los proyectos a un  buen término. Con base en esta 
afirmación,  ¿En qué áreas consideraría que los Gerentes de Proyectos necesitan 
más capacitación para manejar los proyectos de VD&C? 
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7- ¿Estaría de acuerdo con el establecimiento de un programa de carrera en el Manejo 
de Proyecto? 
 
8- Con respecto a las medidas de desempeño, ¿Qué opina usted de implantar un 
proceso de control, monitoreo de las fases de los proyectos y así mismo rendición de 
cuentas de los resultados y éxitos de los proyectos por parte de los Gerentes de 
Proyectos? ¿Qué opinaría usted sobre generar un mecanismo de retribución y 
reconocimiento a los buenos resultados? 
 
9- Con respecto a la información histórica de los proyectos, así como las lecciones 
aprendidas, ¿Podría compartir el manejo que usted  le da a esta información? 
 
10- Finalmente, ¿Mencione una acción que usted implantaría para la mejora en la 
Administración de los Proyectos dentro de la organización de VD&C? 
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Apéndice 2: Gráficas de Resultados de las entrevistas. 
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Apéndice 3: Resumen de Resultados - Encuesta sobre Madurez Organizacional 
en el manejo de proyectos. 
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Apéndice 4: Árbol de Causa y Efecto 
 
